

**JAARVERSLAG INTERPROVINCIAAL
MILIEUPROGRAMMA 2004**

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Samenvatting	3
1.1. Inleiding	3
1.1.1. Eindproducten interprovinciaal milieuprogramma 2004	3
1.2. Financiën op hoofdlijnen	4
1.3. Stand van zaken inclusief overlopende budgetten en aangevane verplichtingen	5
1.4. Planning en control	7
Hoofdstuk 2 Uitvoering interprovinciaal milieuprogramma 2004	8
2.1. Inleiding	8
2.2. Bedrijven en Milieu	8
2.3. Stedelijk Gebied en Milieu	15
2.4. Landelijk Gebied en Milieu	19
2.5. Bodem	22
2.6. Water	25
2.7. Monitoring	28
2.8. Overige projecten	32
Hoofdstuk 3 Organisatie en Financiën	34
3.1. Organisatie	34
3.2. Financiën	36
3.3. Toelichting jaarrekening 2004	37
3.4. Kassiersfunctie IPM	37
3.5. Totaaloverzicht IPM-verplichtingenadministratie 2004	39

Hoofdstuk 1 Samenvatting

1.1. Inleiding

In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over het interprovinciaal milieuprogramma 2004. Naast de samenvatting bestaat het verslag bestaat uit twee onderdelen. In hoofdstuk 2 wordt inhoudelijk en financieel op projectniveau op de interprovinciale projecten ingegaan. Hoofdstuk 3 richt zich op de organisatie en de totale financiën.

1.1.1. Eindproducten interprovinciale milieuprojecten 2004

In dit jaarverslag wordt een toelichting gegeven op 52 interprovinciale milieuprojecten. Niet alle projecten zijn ook in 2004 afgerond. Hieronder volgt een overzicht van de opgeleverde producten in 2004.

- Notitie waarin interprovinciale visie op het doelgroepenbeleid is verwoord;
- Actualisering van het werkboek Milieumaatregelen betonmortel- en betonproductenindustrie;
- Rapportage over de vertaling van beleid naar uitvoering bij duurzaam ondernemen;
- Diverse producten in het kader van het programma 'met preventie naar duurzaam ondernemen';
- Monitoringsrapportage 2003 vergunningverlening en handhaving;
- Tussenmeting professionalisering milieuhandhaving;
- Handreiking aanwijzingsbevoegdheid handavingsstructuur milieu;
- Rapportage over financiering vuurwerkbesluit;
- Rapportage over interprovinciale visie inzake de herziening van de 8.40 AMvB's, het IVB en de VROM-vergunning;
- Nationale IMPEL-dag in Maastricht;
- Het protocol sluitingsverklaring in het kader van nazorg van stortplaatsen;
- Studie inzake het ontwikkelen van een norm voor energieprestatie op bedrijventerreinen;
- Rapportage naar de mogelijkheden van het monitoren van duurzame bedrijventerreinen;
- Publieksversie van een studie over het ontwikkelen van indicatoren voor het inzichtelijk krijgen van ontkoppeling milieu en economie;
- Handreiking 'Milieu-inbreng in ISV 2';
- Handreiking voor het MILO-traject;
- Vervolgonderzoek naar het opzetten en uitwerken van de gegevensmodule van het Provinciaal Verkeersmilieumodel;
- De NEN-norm 'NVN 2818 Geurkwaliteit – Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer';
- Rapportage 'Kyoto': naar een evenredige provinciale bijdrage';
- Rapport 'Onderzoeksbevindingen fase 1' in het kader van de Strategische Milieu Beoordeling;
- Rapport 'Ruimte voor biologische landbouw';
- Rapport 'Sturing op Duurzame Plattelandsontwikkeling, Businessplan voor uitvoering van een programma om anders te leren sturen' met bijlage en samenvattende brochure;
- Rapport 'Methodiek voor beoordelen van de risico's voor de bodem van bedrijfsmatige activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden';
- Handreiking 'Hoe omgaan met nazorg bij bodemsaneringsprojecten';
- VIBO Rapport 'Monitoring gebruik (fijner) zand in beton' de delen 1 (verkennde fase) en 2 (opzet praktijkprojecten) van het rapport 'Stimuleren gebruik fijner zand in beton';
- Rapportage inzake proefprojecten Waterprestatie op Locatie;
- IWSR versie 1.2. en KRW versie 2.0;
- Herziening opzet cursus iWSR en aanpassing lesmateriaal;
- Inventarisatie naar monitorings- en rapportageverplichtingen en –inspanningen;
- Implementatieplan Strategische Monitoring 2005;
- Handreiking en spoorboekje in het kader van de Implementatie van de Arhus-richtlijn;

- Uitbreiding van de ipo-rivm website;
- Diverse position papers gericht op standpuntbepaling Europese milieudossiers.

De volgende projecten zijn in 2004 gestart maar zijn nog in ontwikkeling en zullen in 2005 worden afgerond met een concreet resultaat:

- Diverse projecten uit het programma 'Met preventie naar duurzaam ondernemen'
- Onderdelen van het project Nazorg van stortplaatsen;
- Ontwikkelen van norm voor energieprestatie op bedrijventerreinen (2^e fase);
- Fase 2 van het project SMB OK;
- Project milieu en landelijk gebied;
- Vervolgfase project 'Sturing op Duurzame Plattelandsontwikkeling';
- Onderdelen van het project 'Grondwaterbescherming en risicobenadering';
- Duurzaam provinciaal bodembeheer en ruimtelijke plannen;
- Startprojecten spoor 2 Landsdekkend Beeld (algemene bodemkwaliteit);
- Versterking uitvoering verdrogingsbestrijding;
- VIBO;
- Depot+;
- Onderdelen van het project 'Naar een kosteneffectieve monitoring';
- Koepelproject Alders;
- Ondersteuning regiegroep handhaving en servicepunten handhaving.

De volgende projecten zijn door omstandigheden niet van de grond gekomen:

- Implementatie AMvB Kwaliteitseisen Externe Veiligheid Inrichtingen;
- Stimuleren inzet secundaire grondstoffen;
- Onderzoek naar duurzame energieopwekking in het landelijk gebied.

1.2. Financiën op hoofdlijnen 2004

De IPM-jaarrekening 2004 kan grofweg in drie onderdelen worden verdeeld: vergaderkosten, communicatie en representatie, interprovinciale projecten en overige geldstromen. In voorgaande jaren waren ook de personeels- en huisvestingskosten van de voormalige Interprovinciale Projectorganisatie Milieu een aparte post. Aangezien deze projectorganisatie is opgenomen in het IPO-secretariaat komen de personeels- en huisvestingskosten hiervan ten laste van de IPO-begroting. Hieronder zal apart worden stilgestaan bij de genoemde drie onderdelen waarbij alleen de inkomsten en uitgaven in 2004 worden belicht. In de paragraaf '*stand van zaken*' zal het totaalbeeld worden geschetst waarbij ook de overlopende budgetten en openstaande verplichtingen uit voorgaande jaren worden betrokken.

Vergaderkosten

De werkelijke vergaderkosten zijn €19.597,- (ca. 38%) onder de raming gebleven. De voornaamste reden hiervan is dat kritischer is gekeken naar de vergaderlocaties en dat de verschillende interprovinciale groepen zoveel als mogelijk gebruik hebben gemaakt van de eigen provinciehuizen.

Communicatie en representatie

De kosten voor communicatie en representatie zijn met een bedrag € 65.652,- (ca. 63%) onderschreden. Dit kan voor een deel worden verklaard door de richtlijn dat publicaties die voortvloeien uit interprovinciale projecten uit het budget van het betreffende project dienen te worden bekostigd. Echter ook in 2003 was deze post voor ca. 63% onderschreden. Bij het opstellen van PRISMA 2005 was enigszins voorzien dat deze post structureel te hoog wordt begroot en het geraamde bedrag is daarom enigszins naar beneden bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling zal voor PRISMA 2006 nog forser zijn.

Interprovinciale projecten

De kosten voor de interprovinciale milieuprojecten die bekostigd zijn uit de voormalige IPM-middelen zijn in 2004 met een bedrag van €135.776,- (ca. 16%) overschreden. Deze overschrijding is te wijten aan de overboeking van een aantal verplichtingen uit 2003 en voorgaande jaren.

Overige geldstromen

Met de kassiersfunctie IPM wordt tevens verantwoording gelegd over de extra budgetten die door de provincies dan wel door het ministerie van VROM rechtstreeks – boven op het IPM budget – aan het IPO zijn overgemaakt. Het gaat om de volgende geldstromen:

- **Wet bodembescherming Bio-Bever**
In 2004 is een bedrag van €30.434,- niet besteed. Om te voldoen aan de bepalingen van de Wet bodembescherming wordt dit bedrag teruggestort naar de provincies.
- **Landelijk Overleg Milieuhandhaving**
In het IPO-bestuur is op 15 mei 2003 de bereidheid uitgesproken om als gezamenlijke provincies voor een bedrag ad € 120.000,- mee te betalen aan de personele- en huisvestingskosten van het LOM-secretariaat. Hiermee is uitvoering gegeven aan hiertoe gemaakte afspraak met de DUIV-partners. Ook in 2004 is € 120.000,- door de provincies hiervoor beschikbaar gesteld. In 2004 is voor een bedrag ad € 226.377,61 verplichtingen aangegaan. Deze forse overschrijding is in zijn geheel terug te brengen aan het overboeken van een aantal verplichtingen uit 2003. In de paragraaf ‘*stand van zaken inclusief overlopende budgetten en aangeane verplichtingen*’ wordt hier cijfermatig op teruggekomen.
- **Ondersteuning regiegroep handhaving en servicepunten handhaving**
In 2004 heeft het IPO-secretariaat gefungeerd als kassier voor provinciale middelen die worden ingezet voor de ondersteuning van de interprovinciale regiegroep milieuhandhaving en de Servicepunten handhaving (Seph’s). Voor het gehele bedrag van € 101.000,- zijn verplichtingen aangegaan.
- **Subsidie voor uitvoering energie in de milieuvergunning**
De ministeries van VROM en EZ stellen voor de uitvoering van het convenant Benchmarking, de meerjarenafspraken energie en het opnemen van energieaspecten in de milieuvergunning een subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van gezamenlijke interprovinciale projecten op dit vlak. In 2004 is een bedrag ad €40.819,95 beschikbaar gesteld. In 2004 is voor €4.741,71 een verplichting aangegaan. In de paragraaf ‘*stand van zaken inclusief overlopende budgetten en aangeane verplichtingen*’ wordt hier verder op ingegaan.

1.3. Stand van zaken inclusief overlopende budgetten en aangeane verplichtingen

In de vorige paragraaf is in hoofdlijnen ingegaan op de inkomsten en uitgaven in 2004. Dit geeft echter een beperkt beeld van de financiële werkelijkheid. Om een vollediger beeld te kunnen schetsen dienen ook de overlopende budgetten en verplichtingen uit voorgaande jaren te worden meegenomen. In deze paragraaf wordt een onderscheid gemaakt tussen het reguliere budget en de andere geldstromen. Het reguliere budget bestaat uit de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de reguliere interprovinciale milieuprojecten. De andere geldstromen zijn in de vorige paragraaf reeds benoemd.

Regulier budget

- Overlopend budget voorgaande jaren	€1.323.727,38
- Bijdragen provincies 2004	€1.194.308,00
- Provinciale bijdrage aan project OM-09	€ 80.000,00
- Bijdragen VROM (Aarhus)	€ 19.541,29
	=====
Totaal inkomsten	€2.617.576,67
Totaal uitgaven 2004	€1.054.147,00
BTW 2004	€ 149.152,66
	=====
Vooruitontvangen baten 2004	€1.414.277,01
Openstaande verplichtingen	€ 616.089,39
	=====
Rest budget	€ 798.187,62
VIBO-reservering (MMW-besluit 260804)	€ 272.268,00
	=====
Rest budget	€ 525.919,62

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat op 31 december 2004 nog een bedrag van € 525.919,62 te besteden is. Ondertussen heeft de MBMW uit dit bedrag alweer een aantal verplichtingen aangegaan waardoor dit bedrag naar beneden is bijgesteld. In de aanbiedingsbrief behorende bij dit jaarverslag zal hier nader op worden ingegaan.

Servicepunten handhaving

Overlopend budget 2003	€	0,00
Bijdragen provincies 2004	€	101.000,00
		=====
Totaal inkomsten	€	101.000,00
Uitgaven 2004	€	0,00
		=====
Vooruitontvangen baten 2004	€	101.000,00
Openstaande verplichtingen	€	101.000,00
		=====
Rest budget	€	0,00

Landelijk overleg milieuhandhaving (LOM)

Overlopend budget 2003	€	106.598,00
Bijdragen provincies 2004	€	120.000,00
Bijdragen derden (bijdrage in huur door UvW)	€	20.372,00
		=====
Totaal inkomsten	€	246.970,00
Uitgaven 2004	€	194.526,18
BTW 2004	€	31.851,43
		=====
Vooruitontvangen baten 2004	€	20.592,39
Openstaande verplichtingen	€	962,50
		=====
Rest budget	€	19.629,89

Het restant **€19.629,89** wordt overgeheveld naar het LOM budget 2005.

Energie in de milieuvergunning

Overlopend budget voorgaande jaren	€	337.687,41
Bijdrage VROM 2004	€	40.819,95
		=====
Totaal inkomsten	€	378.507,36
Uitgaven 2004	€	4.741,71
		=====
Vooruitontvangen baten 2004	€	373.765,65
Openstaande verplichtingen	€	125.236,57
		=====
Rest budget	€	248.529,08

De ministeries van VROM en EZ hebben ter ondersteuning van de rol van de provincies bij de uitvoering van het convenant Benchmarking, de meerjarenafspraken energie en het opnemen van energieaspecten in de milieuvergunning een bedrag beschikbaar gesteld van €816.804,39. Omdat na een aantal jaren bleek dat het eenmalige bedrag van € 816.804,39 (welke was bedoeld voor gezamenlijke projecten) te ruim was begroot is na overleg met het ministerie van VROM besloten om niet het totale bedrag over te maken aan het IPO maar deze subsidiebijdrage tussentijds stop te zetten. Uiteindelijk is een bedrag van € 694.344,53 overgemaakt. Het restant budget ad € 248.529,08 is overgeheveld naar 2005. Het bedrag dat uiteindelijk niet wordt besteed vloeit terug naar het ministerie van VROM.

<i>Extra (waaronder BIO-BEVER gelden)</i>	
Overlopend budget voorgaande jaren	€ 187.269,65
Bijdragen provincies 2004	€ 493.150,00
	=====
Totaal inkomsten	€ 680.419,65
Uitgaven 2004	€ 507.636,65
BTW 2004	€ 45.027,91
	=====
Vooruitontvangen baten 2004	€ 127.755,09
Openstaande verplichtingen	€ 74.488,47
Restitutie niet gebruikt BIO-Bever budget 2004	€ 30.434,00
	=====
Rest budget (m.n. project BEM-01/03 uit 1999)	€ 22.859,62

In deze categorie zitten een aantal projecten opgenomen. In financieel opzicht is het BIO-Bever budget dominant. Zoals eerder aangegeven wordt het BIO-Bever budget 2004 dat niet is gebruikt teruggestort naar de provincies. Het restant budget bestaat voor een groot deel uit een niet benut budget uit 1999 (€22.283,97) van het toenmalige project BEM01/03 (monitoringsrapportage MWLN).

1.4. Planning en control

Door middel van kwartaalrapportages is aan de Managementgroep Milieu en Water (MMW) in het verslagjaar gerapporteerd over het verloop van de projecten en de financiën. Op basis van mee- en tegenvallers is in enkele gevallen tot een herschikking van projectbudgetten overgegaan. Bij het opmaken van dit verslag was de verplichtingenadministratie een nuttig hulpmiddel om zichtbaar welke verplichtingen uit 'het te verrekenen saldo 2004' nog betaald moeten worden. Het resultaat daarvan treft u aan in § 3.5.

Om de financiële discipline aan te halen heeft de MMW op 3 juni 2004 besloten dat uiterlijk 1 september van het boekjaar een substantieel deel van het budget dat aan project is toegekend moet zijn omgezet in een verplichting. Indien dit niet is gebeurd dan komt dit budget in beginsel weer vrij te vallen. Het managementberaad milieu en water (MBMW) heeft op 13 januari 2005 de 'Handleiding Planning en Control Projectbudgetten' vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe projectleiders van interprovinciale projecten moeten omgaan met toegekende budgetten.

Van belang is voorts om te melden dat de IPO-Adviescommissie Milieu op 27 januari 2005 heeft besloten om de MMW op te heffen. De taken van de MMW zijn overgenomen door het MBMW.

Hoofdstuk 2 Uitvoering interprovinciaal milieuprogramma 2004

2.1. Inleiding

De provincies werken in interprovinciaal verband al 14 jaar samen aan de uitvoering van het milieubeleid. 2004 was het laatste jaar waarin dit gebeurde onder de noemer van de 'Interprovinciale Projectorganisatie Milieu' (IPM). In 2003 is besloten om de aparte projectorganisatie op te heffen en onder te brengen bij het IPO-secretariaat. Deze integratie is eind 2003/begin 2004 doorgevoerd. De term IPM is in 2004 echter nog wel gebruikt om de financiële middelen die de provincies ter beschikking stellen voor de uitvoering van het interprovinciale milieuprogramma mee aan te duiden. In 2005 zal hiervoor de term PRISMA worden gebruikt.

Het milieuprogramma 2004 is het laatste programma dat gebaseerd is op de Interprovinciale Milieuprogramma 1999-2003. Weliswaar liep de termijn van dit meerjarenprogramma af in 2003 maar 2004 werd gezien als een overgangsjaar naar de nieuwe Strategische Milieu Agenda 2005-2008 die in december 2004 door het IPO-bestuur is vastgesteld.

In dit hoofdstuk wordt op projectniveau verantwoording afgelegd van de in 2004 uitgevoerde interprovinciale milieuprojecten. De projecten zijn geclusterd rondom de interprovinciale vakberaden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de projecten.

2.2. Bedrijven en Milieu

1. Doelgroepenbeleid (BE-01)

Inhoud

In 2010 dienen de in de diverse convenanten gemaakte doelstellingen voor de industrie te zijn gehaald. Het IPO is trekker van de convenanten van de basismetaal, chemie, zuivel, papier en beton- en betonwaren. Elke branche maakt elke vier jaar nieuwe bedrijfsmilieuplannen die voorzien in een geprogrammeerde aanpak die moet leiden tot het halen van de Integrale Milieu Taakstelling voor de desbetreffende branche.

Het afgelopen jaar heeft natuurlijk voor een groot deel weer in het teken gestaan van het (op elkaar afstemmen van het) valideren van de milieujaarverslagen. Ook zijn de provincies en het bedrijfsleven gestart met het elektronisch milieujaarverslag. Voorts hebben de provincies een visie opgesteld over de toekomst van het doelgroepenbeleid. Deze visie die op 9 september 2004 door de adviescommissie Milieu is vastgesteld is aan alle betrokken partijen in het doelgroepenbeleid toegestuurd en zal voor de provincies leidend zijn in de discussie (zie ook project BE-01A).

Projectleider in het eerste halfjaar was de heer E. van der Werf van de provincie Gelderland. Deze functie is overgenomen door de heer H. Knippels van de DCMR.

Financiën

Voor de uitvoering van het doelgroepenbeleid is een bedrag van €40.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag is door de MMW eerst verhoogd met €2.620,- (MMW besluit van 220104) en later nogmaals met €3.500,- (MMW besluit van 210904). Het bedrag ad €2.620,- is besteed aan een discussiedag over de toekomst van het Convenant Zuivelindustrie. De €3.500,- is gebruikt voor het actualiseren van het werkboek Milieumaatregelen betonmortel- en betonproductenindustrie. Het geactualiseerde werkboek wordt medio 2005 verwacht.

Van het in totaal beschikbare €46.120,- is voor €41.795,81 een verplichting aangegaan. Naast de hierboven beschreven projecten is het bedrag besteed aan de interprovinciale DMI coördinator (de heer E. van der Werf uit Gelderland) die nog voor 6 maanden is betaald uit de IPM gelden en de FO-Industrie die de DMI-coördinatoren heeft ondersteund. Het restant bedrag ad €4.324,19 valt vrij.

2. Visievorming IPO Milieubeleid bedrijven (BE-01A)

Inhoud

Dit project is opgestart omdat binnen IPO behoefte bestond aan meer visievorming over de uitvoering van het doelgroepenbeleid en de daarbij behorende milieuconvenanten. Deze uitvoering bevindt zich momenteel halverwege de looptijd die afloopt in 2010. Ook op rijksniveau buigt men zich over de vraag of het doelgroepenbeleid heeft opgeleverd hetgeen beoogd was en of voortzetting op de huidige

wijze zinvol is. Voor de provincies als één van de betrokken partijen hierbij is het van belang een toekomstvisie te hebben op de toekomst van het doelgroepenbeleid. In samenwerking met het bureau CE is daarom onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken ten aanzien van het doelgroepenbeleid en is stilgestaan bij de vraag of de doelgroepenbenadering en het instrument milieuconvenant vanuit de provinciale invalshoek nog wel effectief en efficiënt zijn in de toekomst. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het CE-rapport *“De toekomst van Doelgroepenbeleid Milieu en Industrie, input voor een gezamenlijke visie van de provincies”*, dat op 9 september 2004 door de adviescommissie Milieu is vastgesteld.

Genoemd onderzoek heeft als basis gediend voor een opgesteld position paper inzake de interprovinciale visie op het doelgroepenbeleid. Dit IPO-standpunt spreekt zich uit voor het continueren van de provinciale inbreng in het doelgroepenbeleid tot 2010. Tegelijk wordt geconstateerd dat een nieuwe impuls nodig is waardoor bijstelling van de destijds gemaakte afspraken en doelstellingen noodzakelijk is. Bovendien is het nodig dat wordt nagedacht over de vraag of het doelgroepenbeleid met de sectorale insteek ook het juiste instrument is voor na 2010. Hierbij is een aantal vragen opgeworpen die voor de provincies leidend zijn in de discussie over de toekomst van het doelgroepenbeleid.

Het hierboven genoemde onderzoek en de position paper zijn verstuurd naar alle betrokken partijen in het doelgroepenoverleg alsmede naar de leden van de Vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het ambtelijk overleg over het bovenstaande met het ministerie van VROM is geïnitieerd.

Projectleider is de heer W. Smit van de provincie Zuid-Holland.

Financiën

Het uit 2003 stammende budget ad €30.345,- is volledig besteed aan de uitvoering van het project.

3. Van duurzaam ondernemen naar vergunningverlening Wet milieubeheer (BE-02)

Inhoud

In opdracht van het IPO is in de periode juni – december 2004 door KPMG Sustainability een onderzoek uitgevoerd met als vraagstelling: *‘Hoe is Duurzaam ondernemen te koppelen aan de dagelijkse praktijk?’* Als doelstelling van het project is geformuleerd: *‘het leggen van een ‘verbindingsas’ tussen het beleid dat ontwikkeld wordt op het gebied van Duurzaam ondernemen en de uitvoering zoals dat onder meer gestalte krijgt in de vergunningverlening. Door het leggen van deze verbinding wordt gepoogd de beleidscyclus (beleidsontwikkeling - implementatie – uitvoering – evaluatie) op dit punt te sluiten.’*

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van documentenanalyse, een aantal interviews, een workshop met betrokkenen en een discussie in het vakberaad Bedrijven en Milieu.

In de loop van het onderzoek is enigszins van de doelstelling afgeweken. Het onderzoek is niet primair gericht geweest op de beleidscyclus en de verbinding tussen duurzaam ondernemen en de vergunning; het bleek vooral wenselijk om meer ‘bij de bron’ te kijken naar de aansluiting bij de doelgroep en de wijze van aanpak en organisatie binnen de individuele provincies en de rol (toegevoegde waarde) van het IPO.

Afronding van het project vindt plaats in februari 2005 met een eindrapport waarin een plan van aanpak is opgenomen. Dit product zal vervolgens binnen de IPO-structuur worden uitgevoerd.

Projectleider is mevrouw G. de Leeuw van de provincie Noord-Brabant.

Financiën

Aan dit project is een budget ad € 25.000,- toegekend. Er is een verplichting aangegaan voor €24.963,45. Het restant ad €63,55 valt vrij.

4. Met preventie naar duurzaam ondernemen (BE-03)

Inhoud

Met preventie naar duurzaam ondernemen is een DUIV-programma voor en door overheden. Het programma heeft tot doel bedrijven te stimuleren een veranderingsproces door te maken naar duurzaam ondernemen. In hun rol als vergunningverlener en handhaver en als stimulator van nieuwe ontwikkelingen hebben overheden immers contact met bedrijven. Maar overheden kunnen ook zelf het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door duurzaam in te kopen en te streven naar een systeem voor interne milieuzorg.

Voor 2004 is vanuit de programmaorganisatie van 'met preventie naar duurzaam ondernemen' per doelstelling een jaarprogramma opgesteld. De provincies zetten zich voornamelijk in voor activiteiten op het gebied van de doelstellingen S2, S3 en S4.

Bedrijven stimuleren aandacht te besteden aan product- en ketenaspecten (S2)

Er zijn drie projecten in uitvoering: Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland. Noord-Holland werkt aan afzetstimulering bouwmaterialen, Zuid-Holland werkt aan duurzaam ondernemen in de betonketen en Gelderland start met een project baggerspecieverwerking.

Voor het vermarkten van Product- en ketenactiviteiten zou een starterskit worden ontwikkeld. Er is echter gebleken dat hiervoor bij de doelgroep (de verschillende overheden) te weinig draagvlak/belangstelling was om dit door te zetten.

Overheden stimuleren om in diverse branches de procesvoering met efficiencyindicatoren te monitoren (S3)

Er is een opdracht gegeven aan Stichting Stimular voor het uitvoeren van de benchmark voor het landelijke project "Overheden aan zet: monitoren van milieuprestaties met de MKB-milieubarometer". Gekozen is dus voor de 'branche'overheidsorganisaties/kantoren'.

De provincie Zeeland neemt deel aan het project, de provincie Brabant neemt al deel en wil in 2005 haar gemeenten gaan stimuleren deel te nemen aan het project, de provincie Gelderland wil in februari/mart een bijeenkomst organiseren voor haar gemeenten om het project te promoten.

Het faciliteren en stimuleren van milieuverantwoordelijk ondernemen bij bedrijven (S4)

Er is een opdracht verstrekt aan BECO voor voorlichting over de P4. Inmiddels is voorlichting gegeven bij de provincie Flevoland. Deze voorlichtingen worden ook bij de andere provincies promoot. Tevens is aan een tekstschrijver opdracht verleend en afgerond over de P4-scan zodat dit instrument goed vermarkt kan worden. Er zijn twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarin telkens zo'n 20 deelnemers hebben.

Projectleider is mevrouw G. de Leeuw van de provincie Noord-Brabant.

Financiën

Voor de uitvoering van het PreDo –programma is een budget van €104.000,-- beschikbaar. Voor dit gehele bedrag is in 2004 een verplichting aangegaan.

5. Jaarrapportage vergunningverlening en handhaving 2003 (BE-05/06)

Inhoud

In 2004 is wederom een IPO-monitoringsrapportage vergunningverlening en handhaving milieuwetgeving gemaakt. Het is alweer de achtste keer dat dit gebeurd en daarom zijn de 12 provincies goed in staat gebleken om trends en ontwikkelingen aan te geven. De algemene lijn is dat de provincies flinke progressie hebben geboekt bij de actualisatie van het vergunningbestand en de professionalisering van de handhaving. Ook op het terrein van veiligheid is met de introductie van de risicokaarten en het stringent uitvoeren van het Vuurwerkbesluit een mooi resultaat bereikt. Het eindresultaat, het jaarverslag 2003, is na de zomer aangeboden aan de Staatssecretaris van VROM en is daarnaast gebruikt als basis voor een veelheid aan provinciale, nationale en internationale rapportageverplichtingen.

Projectleider is de heer P.J. van Zanten van de provincie Overijssel.

Financiën

Voor dit project was een bedrag van € 27.000,-- beschikbaar waarvan € 26.745,25 is benut zodat €254,75 vrijvalt.

6. Uitvoering Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO)

Inhoud

Uitvoering verloopt op schema. In het laatste kwartaal is vanuit de VROM-inspectie een onderzoek gehouden bij de provincies over de uitvoering van het BRZO. De uitkomsten hiervan worden medio 2005 bekend gemaakt en zullen in de IPO-adviescommissie Milieu worden besproken.

Projectleider is de heer A. Deelen van de DCMR.

Financiën

Voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit het BRZO krijgen de gezamenlijke provincies een subsidie van het ministerie van VROM dat rechtstreeks wordt overgemaakt naar de DCMR Milieudienst Rijnmond.

7. Implementatie AMvB Kwaliteitseisen Externe Veiligheid Inrichtingen (BE-04)

Inhoud

Dit project is niet uitgevoerd aangezien hetgeen beoogd wordt met dit project via projecten uit de programmafinanciering externe veiligheid wordt bereikt.

Beoogd projectleider was de heer J. van Steen van de DCMR.

Financiën

Aan dit project is indertijd geen budget toegekend omdat de verwachting was, dat hiervoor een bijdrage vanuit het ministerie van VROM kon worden gevraagd.

8. Continuering Professionalisering van de (milieu) handhaving (BE-06D)

Inhoud

In het eerste kwartaal zijn twee werkconferenties georganiseerd die tot doel hadden een aanzet te geven voor een praktisch geformuleerd beleids- en toetsingskader waarin de provinciale coördinatoren en de regietaak zowel inhoudelijk als procedureel worden uitgewerkt. In het tweede kwartaal is de landelijke tussenmeting uitgevoerd resulterend in een landelijke rapportage in juni. Deze tussenmeting is besproken in de IPO-adviescommissie Milieu en het IPO-bestuur. In het derde kwartaal zal worden gestart met de voorbereiding van de eindmeting. Voorts zijn alle provincies druk bezig om de achterblijvers in het handhavingstraject door gerichte inzet op maat te stimuleren een inhaalslag te maken. In 2004 is tevens de 'handreiking aanwijzingsbevoegdheid handavingsstructuur milieu' gereed gekomen. Deze handreiking, waarmee de IPO-adviescommissie Milieu op 2 december 2004 mee instemde, regelt de wijze waarop de colleges van GS de interventie-instrumenten in het kader van de wet handavingsstructuur zullen toepassen.

Projectleider is mevrouw R. Noé van de provincie Zuid-Holland. In het tweede halfjaar is zij tijdelijk vervangen door mevrouw M. Linssen van de provincie Limburg.

Financiën

Voor de uitvoering van dit project was een bedrag van €100.000,-- beschikbaar. Hiervan is een bedrag ad €60.635,26 besteed. Het resterende bedrag ad €39.364,74 valt nog niet vrij omdat hiervan nog niet ontvangen rekeningen van de salariskosten van interim-projectleider uit Limburg moeten worden betaald. Voor deze salariskosten is geen verplichting aangegaan,

9. Implementatie herijking VROM-regelgeving (BE-07)

Inhoud

De uitvoering van dit project is door diverse oorzaken vertraagd. Weliswaar heeft het IPO een schriftelijke reactie opgesteld over de VROM-vergunning maar een algehele interprovinciale visie op en coördinatie over de herijking van de VROM-regelgeving is niet tot stand gebracht. Het directeurenberaad milieu en water heeft ingestemd met het instellen van een projectgroep die het herijkingsproces gaat begeleiden. Deze groep zal in 2005 onder leiding van een hiervoor vrijgemaakte projectleider de herijking van de VROM-regelgeving intensief volgen.

Projectleider is de heer J. Kramer van de provincie Drenthe.

Financiën

Er was voor de uitvoering van dit project €25.000,-- beschikbaar gesteld. Omdat in 2004 niet die slagen zijn gemaakt die waren verwacht is het geld niet benut. De €25.000,-- valt hiermee vrij.

10. Onderzoek financiering vuurwerkbesluit (BE-08A)

Inhoud

In 2004 is een onderzoek ingesteld naar de financiering van het vuurwerk besluit, met name naar de gevolgen die dit heeft gehad voor de provincies. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door het adviesbureau De Straat, is naar voren gekomen dat de door het rijk beschikbaar gestelde financiën over het gemiddeld genomen toereikend zijn geweest. Door de Straat is over het onderzoek een rapportage opgesteld.

Het project is inmiddels afgerond en de definitieve rapportage wordt begin 2005 verwacht.

Projectleider is de heer J. Wind van de provincie Drenthe.

Financiën

Dit project en het daaraan gekoppelde budget dateert uit 2003. In eerste instantie was €15.000,- aan dit budget toegekend. De MMW heeft op 19 november 2003 het budget met € 5.500 verhoogd waardoor in totaal €20.500 beschikbaar was. In totaal is voor €14.989,97 een verplichting aangegaan. Aangezien het project is afgerond valt het restant ad €5.510,03 vrij.

11. Provincie en vergunningverlening Wet milieubeheer (2e fase) (BE-08B)

Inhoud

De projectgroep heeft aan het eind van 2004 een concept rapportage afgerond waarin standpunten worden beschreven die de provincies kunnen innemen in de discussies rondom de herziening van de 8.40 AMvB's en het IVB en de VROM-vergunning. Kort samengevat wordt in de rapportage gepleit om als gezamenlijke provincies een meer inhoudelijke en bredere invulling van het herijkings- en moderniseringsproces te bepleiten. Voorts wordt er onder meer op aangedrongen om de regulering per AMvB nadrukkelijk te begrenzen en geleidelijk te laten toenemen. Het rapport zal in 2005 als onderdeel van de IPO-brede visievorming en standpuntbepaling over de hierboven genoemde onderwerpen aan de orde komen in ambtelijke en bestuurlijke IPO-gremia.

Projectleider was in eerste instantie de heer B. Meulmeester van de provincie Noord-Brabant. Deze functie is gedurende het project overgenomen door de heer W. Smit van de provincie Zuid-Holland.

Financiën

Aan dit project is € 25.000,- toegekend. Dit bedrag is met € 1947,58 verhoogd in verband met onverwachte vergaderkosten. Uit het totale bedrag ad €26.947,58 is een verplichting aangegaan van €24.571,58. Het restant ad €2.376,- valt vrij.

12. Energie in de milieuvergunning (MEN-04/BE-04)

Inhoud

De 1^e ronde van de Energie Efficiencyplannen (EEP's) is afgerond. Ook het doorvoeren van het gelijkwaardig alternatief bij de Benchmarkbedrijven is voltooid. Voorts wordt overleg gevoerd met het ministerie van VROM over de voortzetting van de PIOB-subsidie voor het komende jaar c.q. de komende jaren.

Projectleider is de heer A. Deelen van de DCMR.

Financiën

Voor de uitvoering is door de ministeries van VROM en EZ een bedrag beschikbaar gesteld van €816.804,39. Omdat na een aantal jaren bleek dat dit bedrag van te ruim was begroot is na overleg met het ministerie van VROM besloten om niet het totale bedrag over te maken maar een bedrag van €694.344,53. Hier staat voor een bedrag ad €445.815,45 aan verplichtingen tegenover zodat er nog € 248.529,08 aan beschikbaar budget resteert. Het bedrag dat niet wordt besteed vloeit uiteindelijk terug naar het ministerie van VROM.

13. Implementatie emissiehandel CO2 en Nox (MEN-04A)

Inhoud

De doelstelling van de werkgroep CO2 emissiehandel was de activiteiten van de overheid t.b.v. de CO2 emissiehandel, die direct in het verlengde liggen van de huidige activiteiten van de provincies m.b.t. de industrie, op te dragen aan de provincies. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. De landelijke overheid heeft er voor gekozen een nieuwe vergunningenloket in te stellen (de NEA). Door grote tegenwerking vanuit het bedrijfsleven (VNO, VNCI, VNPI) is de betrokkenheid van het IPO bij de totstandkoming van de CO2 emissiehandel niet erg groot geweest. De provinciale wens om betrokken te worden bij de manier waarop de emissierechten verdeeld zouden gaan worden is pas na een jaar geëffectueerd en toen was er geen ruimte meer voor een reële inbreng. De meeste voorstellen voor de betrokkenheid van de provincies bij de totstandkoming van de verdeling van de emissierechten en de verlening van de vergunningen zijn niet overgenomen. De staatssecretaris heeft gekozen om een extra loket voor CO2 vergunningen in te stellen. Ook een gesprek van IPO met de staatssecretaris heeft hem niet tot andere gedachten kunnen brengen. Resultaat is dat er een nieuw vergunningenloket bij is gekomen. Het is niet duidelijk op welke manier het nieuwe loket en de provinciale vergunningverleners zullen gaan samenwerken bij komende vergunningenprocedures. Over de

provinciale inbreng bij de beoordeling van de eerste CO₂-emissiehandel vergunningen zijn met de NEA goede afspraken gemaakt. De provinciale inspanning is door de rijksoverheid vergoed.

Tijdens de overleggen in het kader van de CO₂ emissiehandel is verscheidene keren vanuit het bedrijfsleven te kennen gegeven dat men grote vraagtekens zet bij de betrokkenheid van de provincies bij de uitvoering van de milieuwetgeving voor de grote industrie. Bij verschillende gelegenheden heeft men laten doorschemeren dat de provinciale taken moeten worden overgenomen door een landelijke organisatie onder leiding van het ministerie van VROM.

De doelstelling van de werkgroep NO_x emissiehandel was een samenwerkingsmodel met de landelijke overheid tot stand te laten komen zodat de werkzaamheden van de provincies en de landelijke overheid m.b.t. de handhaving van NO_x emissies op elkaar zijn afgestemd. Deze doelstelling is grotendeels gerealiseerd. Er zijn afspraken gemaakt om de samenwerking in 2005 goed vast te leggen. Bij de invoering van de NO_x emissiehandel doet zich het verschijnsel voor dat door de instelling van het tweede vergunningenloket er ook een tweede handhavingsautoriteit voor de NO_x emissies is ontstaan. De provincies moeten de vergunningeisen controleren en de NEA de NO_x-emissie per jaar. Indien de jaaremissie van NO_x ook in een vergunning is vastgelegd, zijn er dus twee handhavers bevoegd om iets van deze emissie te vinden. Afsproken is dat jaaremissie van NO_x door de NEA wordt gehandhaafd en de vergunningeisen (meestal verwoord in een concentratie-eis) door de provincie. Ten behoeve van het efficiënt optreden van de overheden en het verminderen van de administratieve lasten van de bedrijven worden er wel afspraken gemaakt tussen de provincies en de NEA over gezamenlijk optreden bij de bedrijven. Er is overeenstemming over het principe van deze uitvoering, maar er zijn nog geen concrete afspraken per provinciaal bevoegd gezag gemaakt. Naar verwachting zullen deze afspraken in begin 2005 tot stand komen. Tussen provincies en NEA is goed samengewerkt bij de beoordeling van de monitoringprotocollen van de deelnemende bedrijven.

De deelnemers aan de NO_x emissiehandel hebben ook een Wm-vergunning waarin de maximale toegestane emissie van NO_x is geregeld. Tussen VROM en IPO is afsproken dat de provincies bij de vergunningverlening rekening zullen houden met de deelname aan de emissiehandel. Dit betekent dat de provincies bij de beoordeling van de aanvragen voor een NO_x emissie binnen de beoordelingsruimte van de Wm zoveel mogelijk ruimte overlaten aan het bedrijf om te handelen in NO_x. Principeel betekent dit dat de eisen voor de emissies van NO_x landelijk worden geformuleerd via de normstelling in het kader van de NO_x-emissiehandel. Uiteraard staat hiervan los de beoordeling van een situatie waarbij de betreffende bronnen een duidelijke invloed hebben op de plaatselijk luchtkwaliteit. Gezien de wettelijke voorschriften in Nederland en die voortvloeiende uit de EU regelgeving blijft deze wettelijke plicht van de provincies bestaan. Het bedrijfsleven is van mening dat de Nederlandse regering deze taak van de provincies moet schrappen.

Per 1 januari 2005 is de CO₂ emissiehandel van start gegaan. Op 1 juni komt daar de NO_x emissiehandel bij. IPO kan geen bijdrage meer leveren aan de invoering van deze systemen. Om deze reden zijn de werkgroepen m.b.t. emissiehandel in 2004 opgeheven. De ontwikkeling van de uitvoering van de emissiehandel en de eventuele betrokkenheid van IPO daarbij wordt in de gaten gehouden vanuit de werkgroepen Vergunningen en Handhaving.

Projectleider is de heer W. Waqué van de DCMR.

Financiën

Dit project heeft zonder financiële bijdrage 'gedraaid'.

14. Impel uitwisselingsprogramma bedrijven en Europa (IMPEL)

Inhoud

Het IMPEL-netwerk is het "European Union network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law", dat zich richt op een goede en afgestemde uitvoering van de Europese milieuregelgeving in de lidstaten en op de terugkoppeling van praktijkervaringen naar de Europese Commissie ten behoeve van de beleidsvoorbereiding. De provincies zijn vertegenwoordigd in de Nederlandse delegatie naar dit netwerk en zijn bovendien in de gelegenheid om een actieve bijdrage te leveren aan de verschillende projecten die door het netwerk worden opgezet en uitgevoerd.

In 2004 is een project in gang gezet over "Vergunningverlening en handhaving in afvalverwerkingsbedrijven", dat wordt getrokken door de provincies Overijssel en Limburg. In

oktober 2004 is in Maastricht de derde jaarlijkse Provinciale IMPEL-dag georganiseerd waaraan ca. 40 medewerkers van provincies, regionale VROM-inspecties en de Inspectie V&W deelnamen. Tijdens deze studiedag is informatie verstrekt over het IMPEL-netwerk en over concrete projecten die inmiddels zijn afgerond en die voor de uitvoeringspraktijk van de provincies van belang zijn. Over de praktische betekenis van het netwerk voor de eigen uitvoeringspraktijk bestaat binnen de provincies het nodige enthousiasme. Het is daarentegen ook in 2004 weer moeilijk gebleken om dat te vertalen in concrete inzet van medewerkers voor de relevante projecten.

Projectleiders zijn de heren E. Eggink van de provincie Limburg en P.J. van Zanten van de provincie Overijssel.

Financiën

Voor het IMPEL-project was € 5.000,- gereserveerd. Hiervoor is een verplichting aangegaan van €1.200,-. Het restant ad €3.800,- valt vrij.

15. Nazorg van stortplaatsen (Leemtewet) (AF-4a)

Inhoud

Het jaar 2004 heeft in het teken gestaan van de vooravond van de daadwerkelijke uitvoering van de nazorg door provincies. Daartoe is door de werkgroep het protocol sluitingsverklaring afgerond. In dit protocol is een stappenplan opgenomen waarmee door de provincie op zorgvuldige wijze de eindinspectie van een stortplaats kan worden uitgevoerd en de sluitingsverklaring kan worden afgegeven. Daarna kunnen provincies de verantwoordelijk voor het beheer van de gesloten stortplaats op zich nemen. Het sluitingsprotocol is aan het vakberaad bodem voorgelegd en wordt nog aangeboden aan BOAG-M en de IPO adviescommissie milieu.

Ook is in 2004 gewerkt aan enkele beperkte verbeteringen van de nieuwe IPO-producten en aan het opzetten van een werkbegroting. Deze producten worden in 2005 afgerond. De uitvoering van de feitelijke nazorg wordt bemoeilijkt doordat uit het onderzoek voor het sluitingsprotocol naar voren is gekomen dat er bij exploitanten en provincies nog veel juridische vragen leven in relatie tot nazorg van stortplaatsen. Een eerste inventarisatie van deze vragen heeft reeds plaatsgevonden. In 2005 wordt een voorstel voorbereid voor beantwoording van deze vragen.

De provincies zelf hebben 2004 gebruikt voor het implementeren van de eerder door het IPO vastgestelde nazorgproducten. Hierbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van de speciale website www.nazorgstortplaatsen.nl Uit een enquête van de werkgroep is naar voren gekomen dat de meeste provincies in 2004 de nieuwe IPO-modellen integraal als nieuw beleid hebben overgenomen. Een groot succes derhalve! Door de druk op inzet in de eigen provincie en enkele personele wisselingen in de werkgroep worden de werkzaamheden in 2005 voortgezet.

Het project wordt getrokken door mevrouw H.A.M. van Leent-Smit van de provincie Zuid-Holland. Tijdens haar zwangerschapsverlof is haar taak waargenomen door de heer J.W. Takke van de provincie Gelderland.

Financiën

Voor dit project was een bedrag ad € 75.000,- beschikbaar. Vanuit dit bedrag is een verplichting aangegaan van €24.818,75 zodat een bedrag ad €50.181,75 resteert. Het managementberaad milieu en water heeft op 13 januari 2005 besloten om hiervan €49.801,75 over te hevelen naar 2005. Het restant van €380,- valt vrij.

16. Stimuleren inzet secundaire grondstoffen (AF-06B)

Inhoud

Dit project is door diverse oorzaken uiteindelijk niet uitgevoerd. De MMW heeft op 21 september 2004 besloten om het voor dit project gereserveerde bedrag vrij te laten vallen.

Projectleider was de heer D. Broekhuizen van de provincie Zuid-Holland.

Financiën

Voor dit project was een bedrag beschikbaar van € 54.454 dat hiervoor reeds in 2001 voor was vrijgesteld. Zoals hierboven is beschreven komt dit gehele bedrag vrij te vallen.

2.3. Stedelijk gebied en Milieu

17. Ontwikkelen norm voor energieprestatie op bedrijventerreinen (MEC-09AII)

Inhoud

In het eerste kwartaal is de eerste fase van het project afgerond hetgeen geresulteerd heeft in een studie waaruit blijkt dat het nuttig is om een EPL voor bedrijventerreinen te ontwikkelen. In het tweede kwartaal is een offertebeschrijving opgesteld voor de 2^e fase van het project welke tot doel heeft de ontwikkeling van het instrument. De keuze van het bureau heeft enige vertraging ondervonden waardoor in het derde kwartaal nog geen opdracht is verstrekt. De opdracht is uiteindelijk in december 2004 verstrekt zodat de daadwerkelijke uitvoering in 2005 geschiedt.

Projectleider is de heer D. Dubbeld van de provincie Zuid-Holland.

Financiën

Het budget voor dit project bedroeg €48.000. Er is voor een bedrag ad €47.992,70 een verplichting aangegaan. Het restant ad €7,30 valt vrij.

18. Monitoring duurzame bedrijventerreinen (MEC-09B)

Inhoud

De rapportage is afgerond. Uit het rapport blijkt dat het mogelijk is om indicatoren te ontwikkelen voor het ontwikkelen van een monitor voor duurzame bedrijventerreinen. De uitwerking zou in een aantal pilots verder moeten worden uitgewerkt. Voor deze pilots is echter geen IPM-budget beschikbaar. De provincies Utrecht en waarschijnlijk Zuid-Holland gaan op basis van de rapportage pilots starten. In hoeverre de andere provincies de uitkomsten van het rapport gaan benutten is onduidelijk. De rapportage is terug te vinden op www.iporivm.nl.

Projectleider is mevrouw A. van der Akker van de provincie Zuid-Holland.

Financiën

Het uit 2003 stammende budget bedroeg € 66.730,--. Er is een verplichting aangegaan van €66,729,27. Het restant ad €0,75 valt vrij.

19. Ontwikkelen indicatoren ont koppeling milieu en economie (BE-03A)

Inhoud

Het project kent zijn oorsprong in 2002 maar is grotendeels uitgevoerd in 2003. Gedurende de rit bleek dat er meningsverschillen ontstonden tussen de projectgroep en het externe bureau dat de opdracht uitvoerde. De projectgroep kon zich uiteindelijk niet verenigen met het eindresultaat. Dit heeft ertoe geleid dat in de laatste fase (1^e kwartaal 2004) van het project het bureau van het project is gehaald en dat afgesproken is met het bureau dat niet het volledige bedrag aan het bureau wordt overgemaakt. Ook is afgesproken dat het product dat er lag benut zou worden voor het opstellen van een zogenaamde publieksversie van het rapport. In het 2^e kwartaal van 2004 is opdracht verstrekt aan het bureau dat de publieksversie schrijft. Aan het eind van 2004 is de publieksversie gereed gekomen. De publieksversie zal in 2005 worden verzonden naar IPO-gremia en afzonderlijke provincies.

Projectleider is de heer M. Bakker van de provincie Noord-Brabant.

Financiën

Het oorspronkelijke budget uit 2002 bedroeg €68.067,--. Uit dit budget is het bureau betaald dat de opdracht uiteindelijk niet heeft afgerond. Afgesproken is dat 75% van de oorspronkelijke opdracht zou worden betaald te weten €50.265,50. Dit is ondertussen betaald. Van het restant bedrag besloot de MMW op 3 mei 2004 om voor een bedrag ad €16.755,20 opdracht te geven voor het opstellen van de publieksversie. Het volledige bedrag is hiermee besteed.

Het managementberaad heeft op 13 januari 2005 besloten om aan dit project nog een extra budget toe te kennen van €2.166,-- voor het vormgeven van de notitie. Dit bedrag wordt gedekt uit de post voorlichting van het boekjaar 2005. De afrekening van dit bedrag komt terug in de jaarrekening 2005.

20. Voorbereiding milieu-inbreng ISV-2 (BO-20)

Inhoud

De IPO-handreiking "Milieu-inbreng in ISV2" is opgesteld in het 1^e kwartaal van 2004, zodat de ISV2-programma gemeenten de handreiking vanaf het 2^e van kwartaal 2004 konden gebruiken bij het opstellen van de nieuwe Meerjaren Ontwikkelingsprogramma's (MOP's ISV2). Nationale en regionale

milieudoelstellingen (waaraan stedelijke vernieuwing kan bijdragen) zijn vertaald naar voorstellen voor gebiedsgerichte ambities en prestatie-indicatoren. Er is gebruik gemaakt van leerervaringen uit ISV1 en aansluiting gezocht bij bestaande methodieken voor gestructureerde inbreng van milieuthema's in de ruimtelijke ordening, i.r.t. 'Milieu in de Leefomgeving' (MILO) en de 'Stad- en Milieubenadering' (S&M).

De handreiking is positief ontvangen binnen het ISV-netwerk van provinciale en gemeentelijke medewerk(st)ers op het raakvlak van ruimtelijke ordening, waterbeheer en milieu. Uit de concept MOP's ISV2 blijkt de handreiking (deels) ook dienst te doen als stimulans of inspiratiebron voor andere (in)direct betrokken bij ISV-processen. Een 2^e grotere oplage bleek noodzakelijk om de wereld van de ruimtelijke ordenaars (stedelijke vernieuwing) te bereiken en (potentiële) projectgemeenten van een gedrukt exemplaar te voorzien.

Brede verspreiding vindt plaats via de websites: www.iporivm.nl en www.e-provincies.nl.

Projectleider is de heer W. Husslage van de provincie Zuid-Holland.

Financiën

In 2003 is hiervoor een bedrag ad €25.000,- voor beschikbaar gesteld. De MMW besloot op 22 januari 2004 dit bedrag over te hevelen naar 2004. In verband met het digitaliseren en drukken van de handleiding besloot de MMW op 3 mei 2004 om aan dit budget nog een extra bedrag van €5.500,- toe te kennen. Dit bedrag is door de MMW is op 26 augustus 2004 door de MW nogmaals met €8.000,- verhoogd in verband met het drukken van de 2^e oplage. In totaal was voor dit project een bedrag beschikbaar van €38.500,-. Er is voor €35.414,40 een verplichting aangegaan. Het restant bedrag ad €3.085,60 valt vrij.

21. Implementatie MILO (OM-07)

Inhoud

In het DUIV-kader is gewerkt aan een handreiking voor het MILO-traject. Deze handreiking is op 13 mei 2004 tijdens een landelijke conferentie gepresenteerd. In de handreiking wordt een sterke koppeling met het Stad en Milieu gedachtegoed gemaakt. Het beschikbare budget is benut voor de bemensing van het projectbureau welke is opgezet voor de implementatie van de MILO denk- en werkwijze bij de overheden. Afgesproken is dat alle overheden financieel bijdragen aan het projectbureau.

Projectleider is de heer G. Hagen van de provincie Limburg.

Financiën

Voor het gehele beschikbare budget ad €50.000,- is een verplichting opgenomen zodat dit project geen budgetvrijval kent.

22. Provinciaal Verkeersmilieumodel (PVVM 2^e fase) en UIL (OM-09AII)

Inhoud

Dit project is een vervolg op een eerder uitgevoerde haalbaarheidstudie naar een Provinciaal Verkeersmilieumodel (PVMM). Dit model zou een hulpmiddel kunnen zijn bij het in beeld brengen van allerlei verkeersmilieuproblemen (zoals geluidhinder, transportrisico's en luchtproblemen) langs provinciale wegen waar de provincie in toenemende mate mee te maken krijgen, ook als gevolg van nieuwe Europese en nationale wetgeving (o.a. Europese richtlijn Omgevingslawaaai, Besluit Luchtkwaliteit, BEVI). Het vervolgonderzoek richt zich in eerste instantie op het milieuaspect geluid en de nadere uitwerking van de gegevensmodule van het PVMM.

Het doel van het vervolgonderzoek is het opzetten en uitwerken van de gegevensmodule van het PVMM. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een automatisch te vullen database met gegevens waarmee met behulp van GEONOISE de geluidsbelasting van de provinciale wegen is te bepalen. Hiervoor worden er bij drie provincies (Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland) pilots uitgevoerd.

De resultaten van dit onderzoek zijn:

1. Uitwerken en beschrijving van de gegevensmodule in een samenhangend geheel;
2. Een beschrijving van de database-structuur;
3. Database met voor elke pilotprovincie een beperkt aantal wegen;
4. Rapportage van elke pilotprovincie met resultaten van voorbeeldrekening;
5. Eindrapport met alle resultaten.

De bovengenoemde resultaten zijn op dit moment (januari 2005) allemaal gerealiseerd met uitzondering van het eindrapport. Dat is voorzien in februari/maart 2005.

Via het Vakberaad Stedelijk gebied en milieu en de IPO-werkgroep geluid zullen de projectresultaten bij de provincies worden toegepast bij het maken van geluidsbelastingkaarten langs provinciale wegen.

Projectleider is de heer F. Bekhuis van de provincie Gelderland.

Financiën

Aan dit project was een budget toegekend van € 50.000,--. Er is een verplichting aangegaan van €43.792,-- waardoor €6.208,-- resteert. Dit bedrag valt vrij.

23. Normalisatie van geurmetingen (OM-10)

Inhoud

In 2004 is fase 3 afgerond welke is gefinancierd door het IPO. In deze fase zijn door de 'subcommissie Geurmetingen' de suggesties en opmerkingen verwerkt die zijn binnen gekomen naar aanleiding van de landelijke inspraakronde op het Ontwerp NVN 2818. In het afsluitende overleg van de subcommissie is consensus bereikt over de definitieve hoofdtekst. De aanpassingen zullen door de NEN worden verwerkt. Daarnaast zal op verzoek van de landelijke inspraak een rekenvoorbeeld door de adviesbureau's worden aangedragen t.b.v. de bijlage. Naar verwachting zal de definitieve NVN 2818 in het voorjaar van 2005 te verkrijgen zijn bij NEN.

Naar aanleiding van het bereikte resultaat is de commissie per 9 december 2004 opgeheven.

Het project is hiermee afgerond. Evenwel is de planning van de publicatie NVN 2818 in 2004 niet gehaald. Een belangrijke reden is geweest het bereiken van consensus tussen de drie geaccrediteerde geurmeetbureau's.

Het product dat uiteindelijk is opgeleverd is de NVN 2818 "Geurkwaliteit – Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer", welke in het voorjaar 2005 verkrijgbaar is bij de NEN. Het product zal worden/wordt toegepast bij de procedures t.b.v. vergunningverlening Wm en ruimtelijke ordening ter voorkoming c.q. beperking van (ernstige)hinder van geur.

Projectleider is de heer Th. Buijs van de provincie Zuid-Holland.

Financiën

In 2003 is aan dit project een budget toegekend van €23.800,--. Er is voor een bedrag ad €23.247,84 een verplichting aangegaan. Het resterende budget ad €552,16 valt vrij.

24. Kyoto: naar een evenredige provinciale bijdrage (Kyoto)

Inhoud

Het project is afgerond in 2004, en via werkgroep Energie& Klimaat, en vakberaad SGM aangeboden aan BOAG-M. Het product is een compacte rapportage met als titel: 'Kyoto: naar een evenredige provinciale bijdrage - Een verkenning naar de allocatie van de Kyototaakstelling'. Bij deze rapportage is een korte oplegnotitie geschreven, en alleen de oplegnotitie is aan de bestuurders aangeboden.

Het rapport heeft antwoord gegeven op een aantal belangrijke vragen, namelijk 'zijn de gezamenlijke doelstellingen van de provincies voldoende om aan de Nationale Kyoto-doelstelling te voldoen' (het antwoord is: ja), en hoe zou een evenredige verdeling van de Kyoto-doelstelling over de provincies er uit kunnen zien. Het rapport is door het overzicht dat het geeft en door de toegepaste methodiek een waardevol hulpmiddel voor de provinciale energie/klimaatbeleidsmedewerkers voor de uitvoering van hun werk.

Projectleider is de heer G.J. Swaving van de provincie Groningen.

Financiën

Uit de onderuitputting van 2003 is een bedrag van €6.000,—beschikbaar gesteld voor dit project. Er is een verplichting aangegaan van €5.712,--. Het restant bedrag ad €288,-- valt vrij.

25. SMB OK (OM-12)

Inhoud

De projectgroep bestond uit medewerkers van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en het Ministerie van VROM) met als agendaleden medewerkers van het Ministerie van LNV en van de VNG. DHV heeft opdracht gekregen om voor drie reeds uitgevoerde “SMB-achtige” milieutoetsen te onderzoeken in hoeverre zij aan de eisen van de EU-Richtlijn SMB en het in september 2004 verschenen wetsvoorstel ter implementatie daarvan voldoen. Onderzocht zijn:

- de Integrale Toets voor het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (later streekplanherziening, provincie Noord-Holland);
- de Milieutoets voor het Structuurplan van de gemeente Almere; en
- de Deelnota MER 750 ha natuur- en recreatiegebied Project mainportontwikkeling Rotterdam (voor pkb en streekplanherziening provincie Zuid Holland).

De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in een concept-rapport.

Vervolgens is een workshop gehouden met als doel:

- informatieoverdracht over de SMB;
- bespreking van het conceptrapport met de evaluatie van de drie genoemde toetsen; en
- discussie over een aantal geformuleerde stellingen over de SMB.

Aan deze workshop namen deel provinciale medewerkers RO en milieu, vertegenwoordigers van VROM, LNV, Infomil, de gemeenten Almere en Amsterdam, de Commissie m.e.r. en DHV. Het concept-rapport is vervolgens aangevuld met een verslag van deze workshop. De definitieve “Onderzoeksbevindingen fase 1” zullen begin 2005 aan de leden van het Vakberaad Stedelijk Gebied en Milieu en aan de deelnemers van de workshop worden toegezonden.

Het project kon niet in 2004 worden afgerond, omdat al snel duidelijk werd dat niet tijdig geschikte projecten voor de tweede fase beschikbaar kwamen. Bovendien werd het voor de eerste fase van het project zinvol geacht te wachten totdat de inhoud van het wetsvoorstel tot implementatie bekend zou zijn. Dit wetsvoorstel werd pas in september 2004 openbaar.

Nu is de tweede fase van het onderzoek gestart, waarin een aantal “echte” SMB’s (milieubeoordelingen die onder de huidige SMB-verplichting vallen) worden onderzocht. Deze tweede fase zal ook weer uitmonden in een workshop over het resultaat van dit onderzoek en het eindrapport zal eveneens over alle provincies worden verspreid.

Projectleider is mevrouw M. Beumer van de provincie Flevoland.

Financiën

Voor dit project is een budget beschikbaar gesteld van €26.000,--. Uit dit bedrag is een verplichting aangegaan van €24.990,--. Het resterende bedrag ad €1.010,-- valt vrij.

2.4. Landelijk gebied en Milieu

26. Inventariseren mogelijkheden bevorderen biologische landbouw via de RO-lijn (BO-24)

Inhoud

Het onderzoek is door Land&Co naar tevredenheid uitgevoerd en afgerond. Het eindresultaat dat verwoord is in het rapport 'Ruimte voor biologische landbouw' is gepresenteerd aan de provinciale contactpersonen biologische landbouw. Nagegaan is wat de wettelijke mogelijkheden in het algemeen zijn om biologische landbouw te stimuleren. Goede mogelijkheden zijn gevonden in pachtovereenkomsten, gemeentelijke gronduitgifte en in enkele bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan biedt verschillende mogelijkheden waarbij de ruimtelijke motivatie of relevantie bepalend is voor de onderbouwing van een voorschrift. Die onderbouwing is cruciaal voor een juridisch haalbare regeling. In streekplannen zijn de mogelijkheden sterk onderbenut, vooral in de aansporing om de mogelijkheden in bestemmingsplannen te benutten.

Land&Co heeft deze mogelijkheden in beeld gebracht. Nagegaan is tevens hoe biologische landbouw ingezet kan worden bij het gebiedenbeleid van zogenaamde kwetsbare gebieden. Biologische landbouw blijkt op diverse beleidsthema's van schone bodem, dierenwelzijn, natuurbeheer en integrale bedrijfssystemen een gids- of voorbeeldfunctie te vervullen. De provincies gaan aan de slag met het, in eerste instantie voornamelijk binnen het eigen apparaat, uitzetten van de resultaten van de inventarisatie. Daar waar mogelijk worden de handen ineengeslagen. Zo komt er in 2005 een folder over de resultaten van de inventarisatie studie.

Projectleider is mevrouw M. Gerretsen van de provincie Utrecht.

Financiën

In 2003 is aan dit project een bedrag van €15.000,- toegekend. In datzelfde jaar is een verplichting aangegaan van € 14.684,60 aangegaan. Het restantbedrag van € 315,40 is door een omissie doorgeschoven naar 2004. Het moge duidelijk zijn dat voor dit geringe bedrag in 2004 geen verplichtingen zijn aangegaan. Dit bedrag valt dan ook vrij.

Wel heeft het managementberaad milieu en water op 13 januari 2005 besloten om een extra budget van € 8.000,- toe te kennen aan dit project in verband met het ontwikkelen van een folder ter bevordering van de biologische landbouw via het RO-spoor. Dit bedrag wordt gedekt uit de post voorlichting van het boekjaar 2005.

27. Uitvoering werkprogramma vakberaad landelijk gebied en milieu (OM-02)

Inhoud

Van het budget staat een deel gereserveerd voor de kaarten Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Het lag in de bedoeling om het restantbudget te benutten voor de verdere facilitatie van het vakberaad alsmede de uitwerking van de inhoudelijke onderwerpen. Hiervan is afgezien. In overleg met het vakberaad bodem is ervoor gekozen om de projecten OM-02 en BO-9b (bodem en landelijk gebied) samen te voegen en als insteek te kiezen het aanbrengen van samenhang in de diverse vakgebieden over het begrip bodemkwaliteit in het landelijk gebied. Hierover wordt in februari 2005 een workshop georganiseerd. De MMW heeft hier op 21 september 2004 mee ingestemd.

Projectleider is mevrouw C. Loesberg van de provincie Noord-Brabant.

Financiën

Voor dit project was in 2003 een bedrag van €25.000,- beschikbaar gesteld. De MMW besloot op 22 januari 2004 om dit bedrag over te hevelen naar 2004. In 2004 is voor dit project voor een bedrag ad €13.577,90 een verplichting aangegaan waardoor een budget testeert van €11.422,10. Het MBMW heeft op 13 januari 2005 besloten dit restantbudget over te hevelen naar 2005 zodat het benut kan worden voor het gezamenlijke project OM-02/BO-9b.

28. Sturing op duurzame plattelandsontwikkeling (OM-09)

Inhoud

Er is in 2004 opdracht gegeven om een Businessplan op te stellen in het kader van de initiatieffase van het project SDPO (Sturing op Duurzame Plattelands Ontwikkeling). Eén van de randvoorwaarden was dat de projectfocus, en dus ook het Businessplan, IPO-breed en niet Brabant-breed moest zijn. De opdracht betrof het opstellen van een 'gedragen' plan door beoogde partners in de uitvoeringsfase. Met de oplevering van het Businessplan is de initiatieffase – looptijd 2004 – van het project afgerond.

conform het vastgestelde projectplan. Namens de gezamenlijke provincies heeft de provincie Noord-Brabant dit onderdeel in 2004 getrokken waarmee tevens invulling is gegeven aan het Brabantse 'Alders project'. Telos, het Brabants Centrum voor Duurzaamheidvraagstukken, heeft meegewerkt aan de uitvoering van deze fase middels personele inzet.

Het schriftelijke eindresultaat bestaat uit:

1. de Rapportage Sturing op Duurzame Plattelandsontwikkeling. Businessplan voor uitvoering van een programma om anders te leren sturen;
2. de Bijlage: Groslijst met cases, en;
3. Een samenvattende brochure (2^e editie) voor de communicatie over het plan.

Het Businessplan geeft aan dat de noodzaak van het SDPO-programma wordt onderschreven door Provinciale- en Rijksoverheid, Kennisinstellingen en -programma's en de uitvoeringspraktijk Duurzame Plattelandsontwikkeling. De urgentie voor een andere manier van sturing naar duurzame plattelandsontwikkeling wordt groot gevonden. Een aantal partners heeft aangegeven bij de vervolgfase betrokken te willen zijn c.q. financieel te willen participeren. Kanttekening is dat nog geen definitieve bestuurlijke toezeggingen zijn gedaan. Binnen het IPO is in najaar 2004 bestuurlijk de wens uitgesproken dit project als inhoudelijk voorbeeld onder te brengen bij het Koepelproject Alders met als doel om het Koepelproject inhoudelijk te versterken. Betrokkenheid van het IPO is cruciaal voor het ministerie van L.N.V., Transforum, en LEADER Netwerk Nederland / Nationaal Netwerk Plattelandsontwikkeling wat betreft hun toekomstige participatie bij het programma. De uitdaging voor dit moment is om potentiële partners uit de afgelopen periode vast te houden en te versterken zodat de uitvoeringsfase kan beginnen. Dit vraagt om actieve participatie met name van de initiatiefnemers en ook nieuwe partners om kansen en voordelen in de uitvoeringsfase te kunnen benutten voor de geambieerde transitie.

Projectleider is mevrouw K. van Herwaarden van de provincie Noord-Brabant.

Financiën

Voor dit bedrag is in totaal € 160.000 beschikbaar gesteld. € 80.000,-- komt uit de IPM-begroting (waarvan € 65.000,-- uit het budget 2003 (MMW-besluit van 22 januari 2004) en € 80.000,-- uit medefinanciering. Van deze € 160.000,-- is voor een bedrag van € 85.550,38 een verplichting aangegaan. Het restant ad € 74.449,62 wordt conform het op 13 januari 2005 genomen besluit van het managementberaad overgeheveld naar 2005.

29. Onderzoek naar duurzame energieopwekking in het landelijk gebied (MEN-07)

Inhoud

Het project werd later gestart dan gepland en het inkaderen van de onderzoeksvraag was moeilijker dan verwacht. De werkgroep is bezig geweest met het inkaderen van de onderzoeksvraag en heeft daartoe feedback gevraagd aan verschillende in- en externe partijen. Uiteindelijk bleek dat de idee achter het project achterhaald was. Een aantal organisaties zijn namelijk ondertussen bezig met het uitvoeren van het indertijd bedachte projectvoorstel. Gelet hierop heeft de projectgroep de opdracht teruggegeven en is besloten het project niet uit te voeren.

Projectleider is mevrouw I. Oosting van de provincie Flevoland.

Financiën

Aan dit project was een bedrag ad € 30.000,-- toegekend. Omdat het project niet is doorgedaan valt dit hele bedrag vrij.

30. Landbouw en waterkwaliteit (ML-10)

Inhoud

Project is volgens planning verlopen. De eerste resultaten zijn op 1 april 2004 besproken in breder verband (vakberaad landelijk gebied en Milieu, begeleidingsgroep en waterschappers). Begin mei 2004 is het rapport afgerond en met de resultaten van het rapport is op 12 mei 2004 een workshop gehouden om mestbeleid en ambitie notitie KRW te bespreken. Doel van de workshop was beleidsaanbevelingen voor de provincies te geven. Met deze aanbevelingen is voor BOAG-W, BALG en BOAG-M een notitie geschreven. Via het Waterspoor krijgen de provinciale KRW-coördinatoren opdracht om actie te ondernemen. De bureaus leveren ook nog een PowerPoint presentatie over het project.

Projectleider is de heer T. Spek van de provincie Gelderland.

Financiën

Aan dit project was een budget toegekend van €30.000,--. Dit bedrag is op 3 mei 2004 door de MMW met € 4.000,-- verhoogd teneinde de concept eindrapportage te kunnen uitbreiden met de hoofdresultaten van de evaluatie mestwetgeving en de ambitienotitie KRW. Uit het totale bedrag van €34.000,-- is een verplichting aangegaan van €33.796,--. Het restant ad €204,-- valt vrij.

2.5. Bodem

31. Grondwaterbescherming en risicobenadering (BO-17)

Inhoud

Dit project stamt uit 2003 maar heeft zich qua uitvoering voornamelijk in 2004 (en 2005) afgespeeld. Daarom wordt het in dit verslag opgenomen. Binnen het project heeft TNO-MEP in januari 2004 het rapport 'Methodiek voor beoordelen van de risico's voor de bodem van bedrijfsmatige activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden' opgeleverd. Met dit rapport beëindigden de werkzaamheden van TNO, hoewel niet geheel werd voldaan aan de opdracht. TNO gaf echter aan niet te kunnen voldoen aan de offerte, zodat de IPO begeleidingsgroep de resterende werkzaamheden zelf ter hand heeft genomen. Er is op 23 september 2004 een seminar georganiseerd waar vertegenwoordigers (praktijkmensen) van deze partijen het rapport besproken hebben. De twee voornaamste conclusies van dit seminar zijn:

1. Bij de meeste gemeenten en provincies bestaat draagvlak voor de methodiek, de waterleidingbedrijven zijn kritisch maar niet onwelwillend;
2. TNO heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe lijst met verboden inrichtingen. Volgens de aanwezigen werden sommige bedrijven ten onrechte verboden, maar het omgekeerde was ook het geval. Bedrijven werden niet verboden, terwijl dit wel zou moeten. Een second opinion/betere motivering van deze verbodlijst zou wenselijk zijn, mede gezien jurisprudentie over de huidige in de provinciale milieuverordeningen opgenomen verbodlijst;

Er is besloten om deze second opinion uit te voeren, waarbij vanwege de genoemde jurisprudentie de nadruk komt te liggen op een goede en duidelijke motivering van de verbodlijst. Dit onderzoek wordt nu uitgevoerd en zal in april 2005 zijn afgerond. Tegelijkertijd wordt in overleg met VROM de juridische uitwerking verder opgepakt, zodat een wenselijke aanpassing van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) kan worden gerealiseerd. Op 20 januari 2005 is het projectvoorstel doorgesproken met het adviesbureau dat dit onderzoek gaat uitvoeren. Met VROM zijn contacten gelegd over de wenselijke aanpassing van de NRB. Wenselijk omdat anders alle provincies een uitvoerige regeling moeten opnemen in de PMV, terwijl anders kan worden volstaan met een tweeregelige verwijzing naar de NRB. VROM ziet het project als versterking van de NRB en heeft zich bereid verklaard tot de benodigde aanpassing.

Projectleider is de heer A. Nass van de provincie Overijssel.

Financiën

Dit project wordt gefinancierd uit de Wbb-Bio-Bever gelden.

32. Duurzaam provinciaal bodembeheer en ruimtelijke plannen (BO-22)

Inhoud

Doordat het beschikbaar gestelde budget de helft bedroeg van hetgeen was gevraagd kon het gewenste product niet geleverd worden. De werkgroep heeft zich daardoor aanvankelijk gericht op het vinden van extra (boven op de toekenning vanuit IPM) middelen voor een adequate uitvoering van het projectplan. Deze benodigde extra middelen zijn onder andere gezocht én gevonden door deelname aan de zogenoemde SKB 2004 tender voor 'Ondersteunende projecten voor procesoptimalisatie'.

Met deelname aan en uitvoering in het kader van deze tender wordt invulling gegeven aan de meer *procesmatige onderdelen* van het projectplan. Hiervoor is een z.g. 'consortium' gevormd, bestaande uit een penvoerder/ uitvoerende partij (TNO NITG/INRO), een 'procesfacilitator (Element Consult) en namens het IPO, de projectgroep, die een gezamenlijke aanvraag voor een bijdrage voor uitvoering van het project "Aan het werk met visie: de bodembeheerder in planprocessen" hebben ingediend.

De bijdragen van de het consortiumvormende partijen in de totale kosten van dit onderdeel van het gehele project is als volgt

-	IPO	€10.000.-	(50% van het oorspronkelijke BO-22 budget),
-	Provincie Utrecht	€ 5.000.-	(individuele bijdrage tbv. provincie specifiek belang)
-	Provincie Z-H	€ 5.000.-	(idem)
-	TNO	€ 5.000.-	
		----- +	
-	Totale bijdrage Consortiumpartijen	€25.000.-	

Deze aanvraag is door SKB gehonoreerd met een bijdrage van €50.000.- uitsluitend te besteden aan het doel van de tender zelf, nl. "*Procesoptimalisatie*". In de aanvankelijke zoektocht naar extra middelen is ook aan het IPO verzocht om een extra bijdrage. Deze gevraagde aanvulling op het oorspronkelijke project is door het MMW gehonoreerd in de vorm van een extra €15.000.--.

Er is opdracht aan TNO verstrekt voor een bedrag van €10.000.- (incl. BTW) voor de uitvoering van een project waarin het ontwikkelen van een provinciale visie op duurzaam bodembeheer én het aangeven van de (wettelijke) instrumenten (niet alleen vanuit de bodem wet- en regelgeving, maar b.v. ook vanuit de RO) ter beschikking staan om die visie in planprocessen in te brengen. De uitvoering van dit deel van het project (hoe en wat visievorming) is nagenoeg afgerond. Het hiervoor gereserveerde budget (€ 10.000.- incl. zijnde 50% van het IPM budget) is eveneens nagenoeg uitgeput.

De uitvoering van de onderdelen *visievorming* en implementatie (*aan de slag met visie*) is logischerwijs volgtijdelijk. Door het pas in de loop van de zomer verkregen groene (SBK) licht (en alle tijdsbeslag in de voorbereiding om zover te komen) wordt het gehele project niet binnen de in het projectplan opgenomen periode van "doorlooptijd 9 maanden" opgeleverd. Het aan SKB overlegde projectplan vermeldt een einddatum van 1-4-2005 bij een start op 1-9-2004. Deze startdatum is niet gehaald, zodat de eindstreep eerder richting 1-6-2005 getrokken moet worden. Deze vertraging is *binnen* de project opgetreden door een fundamentele discussie binnen de werkgroep over de benodigde diepgang en *buiten* de p.g. (BOOG) of nu wel of niet precies aan de verwachtingen (projectbeschrijving) voldaan is.

Samenvattend: na een moeizame start, voornamelijk te verklaren door het ontbreken van voldoende middelen om aan de hooggespannen verwachtingen te voldoen, bestaat binnen de werkgroep nu de overtuiging (hoewel de gehele doorloop verre van 'gemakkelijk' verloopt), dat met betrekking tot zowel de *inhoud* (een te vervaardigen handreiking/actieplan voor het maken van *visie*), als met betrekking tot *proces*, een goede invulling aan het gevraagde resultaat (de projectbeschrijving) gegeven gaat worden.

Projectleider is de heer C. Bes van de provincie Noord-Holland.

Financiën

Aan dit project is een bedrag toegekend van €20.000.--. De MMW heeft dit bedrag op 3 mei 2004 verhoogd met €15.000 teneinde een SKB-bijdrage voor dit project te kunnen binnenhalen.

33. Startprojecten spoor 2 Landsdekkend Beeld (algemene bodemkwaliteit) (BO-23)

Inhoud

In 2004 zijn in het kader van Landsdekkend beeld spoor 2 een drietal startprojecten opgestart, te weten Bodem & RO (provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam), Bodem & EHS (provincies Zuid-Holland en Zeeland) en Bodem & fosfaatuitspoeling (provincies Utrecht en Gelderland). Voor de externe ondersteuning zijn TNO-CSO en Alterra ingeschakeld.

Uit de betreffende IPO-opdrachtbrief blijkt het doel van deze projecten:

1. vanuit een voorbeeldfunctie geven de startprojecten inzicht in de informatievraag vanuit de prioritaire toepassingsvragen. Binnen het startproject wordt voor een bepaald gebied inzichtelijk gemaakt in welke mate gegevens beschikbaar zijn en hoe deze gegevens toepasbaar gemaakt kunnen worden voor een specifieke toepassingsvraag: hoe kan bodeminformatie een bijdrage leveren aan verschillende ruimtelijke vraagstukken (vertaling

- van de parameters (of groep van parameters) naar vlakken en resultaat presenteren via kaarten); wat is de meerwaarde van data-integratie en een en ander resulteert in een methodiek voor de integratie van de beschikbare gegevens, terwijl die methodiek ook inzetbaar is voor andere gebieden met een vergelijkbare toepassingsvraag.
2. vanuit de sturingsfunctie: de startprojecten geven inzicht in de inspanning die geleverd moet worden om gegevens te ontsluiten en toepasbaar te maken voor de verschillende toepassingsvragen.

Het verzamelen van data zou eind december 2004 zo goed als afgerond zijn. Dat is niet haalbaar gebleken: met name rond landmeetnet vermessing (RIVM), fosfaat (DLG) en NMI-data is vertraging opgetreden omdat niet alle data vrij beschikbaar zijn en er discussie over het opleveren en de daaraan te verbinden voor waarden is ontstaan. Hierdoor zal de geplande data voor het opstellen van de eindproducten (voorzien in maart 2005) niet worden gehaald. Het ziet er nu naar uit, dat de dataverzameling in maart zal worden afgerond, waarna in de maanden maart en april de data-integratie is voorzien. Tenslotte zullen de eindproducten in mei worden opgeleverd. Overigens geldt deze planning niet voor een onderdeel van Bodem & R.O. aangezien voor het onderdeel Waterland (NH) de activiteiten sneller kunnen worden afgerond. Projectleider is de heer M. Lucassen van de provincie Zuid-Holland.

Financiën

Dit project heeft een budget van € 90.000,-- gekregen. Er is voor € 89.349,96 een verplichting aangegaan waardoor een restantbudget van €650,04 overblijft. Dit bedrag valt vrij.

34. Hoe omgaan met nazorg bij bodemsaneringsprojecten (BO-19)

Inhoud

De rapportage is afgerond. De rapportage zal als handreiking worden aangeboden aan de betrokken gremia met het verzoek er mee in te stemmen. Na goedkeuring zal de handreiking worden verspreid over de provincies en andere betrokkenen. Daarnaast zal een weergave van de resultaten van dit project in de vakbladen gepubliceerd worden. Tijdens de bodembreed dagen in december 2004 is een presentatie gegeven.

Projectleider is mevrouw J. Beerepoot van de provincie Groningen.

Financiën

De MMW besloot op 22 januari 2004 om het restantbudget ad € 13.595,50 van dit uit 2003 stammende project over te hevelen naar 2004. Uit het budget van € 13.595,50 is in 2004 een verplichting aangegaan van €10.915,00 waardoor een budget resteert van €2.680,50. Dit budget valt vrij.

35. Bodem en landelijk gebied (BO-9b)

Inhoud

Zoals bij het project OM-02 reeds is beschreven is in overleg met het vakbureau bodem ervoor gekozen om de projecten OM-02 en BO-9b samen te voegen en als insteek te kiezen het aanbrengen van samenhang in de diverse vakgebieden over het begrip bodemkwaliteit in het landelijk gebied. Hierover wordt in februari 2005 een workshop georganiseerd. De MMW heeft hier op 21 september 2004 mee ingestemd. In 2004 zijn in voorbereidende zin activiteiten gepleegd voor deze workshop.

Projectleider is mevrouw G. Brondijk van de provincie Drenthe.

Financiën

De MMW besloot op 22 januari 2004 om dit uit 2002 stammende budget (€21.564,--) over te hevelen naar 2004. Zoals hierboven beschreven is besloten om het project anders in te vullen dan oorspronkelijk bedoeld. Het bedrag ad €21.564,-- is daarom ook niet benut. Het MBMW heeft op 13 januari 2005 besloten om dit bedrag volledig over te hevelen naar 2005.

2.6. Water

36. Versterking uitvoering verdrogingsbestrijding/onderzoek verdrogingsmonitoring (MW-14)

Inhoud

Het project is begin 2004 door adviesbureau Accanto in uitvoering genomen. Gaande het project bleek Accanto niet de benodigde ervaring en deskundigheid in huis te hebben. Halverwege het jaar is daarom in onderling overleg besloten de samenwerking met Accanto te beëindigen. Het project was toen grofweg voorde helft uitgevoerd. Eind 2004 viel het besluit om NITG/TNO en Alterra de opdracht af te laten ronden. Door deze ontwikkelingen liep het project een vertraging op. Afronding in 2004 bleek niet mogelijk. Oplevering van de eindrapportage is nu gepland voor tweede helft 2005. Projectleider is mevrouw T. Steenbruggen van de provincie Fryslân.

Financiën

Op 22 januari 2004 besloot de MMW om het restantbudget van dit uit 2003 stammende project over te hevelen naar 2004. Dit budget ad €14.088,- werd op 26 augustus 2004 door de MMW met €6.565,- verhoogd en later nog met €20.456,- in verband met het tussentijds opzeggen van de overeenkomst met Accanto. Het niet bestede bedrag van deze overeenkomst werd overgeheveld naar 2004. Uit het totaalbedrag ad €41.109,- is een verplichting aangegaan van €39.500,- waardoor een bedrag resteert van €1.609,-. Dit bedrag valt vrij.

37. Ontgrondingen/Alternatieven beton- en metselzand (VIBO)

Inhoud

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van alternatieven voor de winning van beton- en metselzand op landlocaties is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het IPO afgesproken dat over een periode van 4 jaar (oorspronkelijk 2002-2006) hier onderzoek naar zal worden gedaan. Dit heeft in 2004 geresulteerd in het rapport 'Monitoring gebruik (fijner) zand in beton' en de delen 1 (verkennde fase) en 2 (opzet praktijkprojecten) van het rapport 'Stimuleren gebruik fijner zand in beton'. Deze rapporten zijn behandeld in het vakberaad ontgrondingen. Projectleider is de heer L. Bakker van de provincie Flevoland.

Financiën

De verdeling van de financiële bijdragen door de provincies is door het algemeen bestuur van het IPO vastgesteld op €453.780 per jaar gedurende vier jaar. Uit het IPM-budget zou hiervoor een bedrag van 90.756 Euro per jaar worden gereserveerd terwijl een bijdrage van 217.814 Euro per jaar door de provincies zal worden bijgedragen op basis van de IPO verdeelsleutel. De resterende 145.210 Euro per jaar wordt door de provincies, in de vorm van onderzoek, gefinancierd uit hun eigen beleid. Het IPO fungeert voor dit project als kassier voor het IPM-deel van 90.756 Euro en de gezamenlijke bijdrage van 217.814 Euro. De MMW heeft op 26 augustus 2004 besloten om het VIBO-budget dat uit de IPM-middelen wordt betrokken voor een periode van drie jaar te reserveren uit de onderuitputting van 2004. Van dit bedrag ad €272.268,- aangevuld met de €653.442,- (er is ondertussen voor drie jaar gecollecteerd bij de provincies) dus in totaal €925.710,- is momenteel €15.015 Euro benut voor de inhuur van een externe deskundige die namens de provincies heeft geparticipeerd in de commissie Tommel. Deze commissie heeft zich beziggehouden met het bepalen van de taakstellingen voor beton- en metselzand. Voorts heeft Tommel geadviseerd om meer marktwerking te laten plaatsvinden. Het restant ad ca. €910.710,- is beschikbaar voor het VIBO-project in de komende jaren.

38. Proefproject Waterprestatie op Locatie/Duurzaam Water (MW-7B)

Inhoud

Het instrument WPL beoogt voor het thema Water de mate van duurzaamheid in ruimtelijke plannen te bepalen. De doelgroepen zijn planontwikkelaars en milieuafdelingen bij gemeenten alsmede planologen bij waterschappen. WPL kan dienen als hulpmiddel bij de watertoets. De tweede en laatste gebiedspilot (Den Helder, Julianadorp) is inmiddels afgerond. In oktober 2004 heeft rapportage aan het vakberaad Integraal Waterbeheer plaatsgevonden. Momenteel wordt een publicatie geschreven. Projectleider is de heer G.H.F. Timmermans van de provincie Utrecht.

Financiën

Het uit 2002 stammende budget ad €27.001,10 is volledig besteed.

39. Instrumentarium watersysteemrapportages (iWSR)

Inhoud

In 2004 is de iWSR aangepast aan de Kaderrichtlijn Water; daartoe zijn software en handleiding ingrijpend gewijzigd; ook werd de gebruikersvriendelijkheid vergroot. De cursusopzet van iWSR is vernieuwd. Via gebruikersdag, website en nieuwsbrieven werden de gebruikers van iWSR over de ontwikkelingen geïnformeerd. De Stuurgroep iWSR heeft met een aantal inventieve oplossingen de financiering van iWSR in 2004 grotendeels kunnen regelen waardoor het project in 2004 door kon gaan. IWSR heeft het initiatief genomen voor overleg en afstemming met trekkers van “andere” informatiesystemen en instrumenten; de voorbereidingen voor een gezamenlijke themadag “Waterinstrumentarium” op 3 februari 2005 zijn in volle gang.

In 2004 lag het accent op “het leveren van een goed product”; deze doelstelling is met de KRW-versie 2.0 ruimschoots gerealiseerd.

In 2005 ligt de nadruk op implementatie van iWSR en de ondersteuning daarbij; positionering van iWSR; stroomlijning en samenwerking met andere informatiesystemen. Dit vraagt veel afstemming en overleg, extra aandacht voor communicatie en PR en een groot aantal ondersteunende activiteiten.

Voor reguliere beheertaken is het huidige aantal uren en het beschikbare bedrag voor 2005 voldoende. Voor ingrijpende aanpassingen of technologische vernieuwing zal aanvullende financiering nodig zijn.

IWSR heeft als onderdeel van de Informatiedesk standaarden Water (IDSW) een goede uitgangspositie om samenwerking en afstemming met andere informatiesystemen in de sector Water op te pakken. Hiermee voorzien IDSW en iWSR in een duidelijke behoefte. De functie van iWSR als “hefboom voor samenwerking” is breder dan “sec” het beheer van iWSR en past goed bij de synergie die werd beoogd bij de onderbrenging van iWSR bij IDSW. Het aantal beschikbare uren vanuit iWSR is voor deze –voor de gehele sector Water belangrijke- taak echter onvoldoende.

De Stuurgroep iWSR zal –ook met het oog op de komst van een nieuwe projectleider iWSR medio 2005- een verkenning doen naar mogelijkheden om beide “functies” (beheer iWSR en de functie van iWSR als hefboom voor samenwerking) op een goede wijze te beleggen. E.e.a. in goed overleg met de Stuurgroep IDSW, de participanten iWSR en IDSW en het cluster MRE.

De belangrijkste producten die in 2004 zijn afgeleverd zijn:

- Realisatie van iWSR versie 1.2 en de KRW versie 2.0 waarmee gebruikerswensen uit de evaluatie zijn gehonoreerd. Versie 2.0 is gefinancierd door de provincies Fryslân en Noord-Brabant.
- Herziening opzet cursus iWSR en aanpassing lesmateriaal aan de KRW-versie 2.0.
- Actualisatie van de website www.iwsr.nl, opstelling van vier elektronische nieuwsbrieven, een flyer en een samenvattingskaart iWSR en aanpassing van de huisstijl.
- Verzorgen van presentaties over iWSR (Stuurgroep IDSW)
- Organisatie van een gebruikersdag iWSR op 17 februari 2004.

Financiën

Het iWSR budget valt formeel onder het interprovinciale waterbudget waarin dit verslag geen verantwoording voor wordt afgelegd. Ter informatie kan worden gesteld dat voor het volledige budget ad €98.436 een verplichting is aangegaan.

40. Project Bagger Depots-plus –fase twee (Depot+)

Inhoud

Het project depot+ heeft tot doel het gebruik van baggerdepots in Nederland te optimaliseren. Het financiële aandeel van de provincies is besteed aan juridische analyses en ondersteuning van de interprovinciale projectleiding. De juridische analyses richtten zich op het Nationaal Bestuursakkoord Baggerberging dat als breekijzer zou moeten fungeren om een oplossing voor de baggerbergingsproblematiek te forceren. Het Nationaal Bestuursakkoord is er overigens nog niet gekomen aangezien in het bijzonder de VNG zich hier kritisch over opstelt. Hier zal in 2005 verder over worden doorgepraat.

Projectleider is mevrouw T. Kuipers van de provincie Utrecht.

Financiën

Voor dit project was oorspronkelijk geen budget beschikbaar gesteld. De MMW besloot op 3 juni 2004 om alsnog €50.000,- hiervoor vrij te maken uit de onderuitputting 2004. Er is een verplichting aangegaan van €46.048,04. Het restantbedrag ad €3.951,96 valt vrij.

Overigens heeft het MBMW op 13 januari 2005 besloten om uit de onderuitputting 2004 nogmaals een bedrag van €60.000,- beschikbaar te stellen voor dit project. In de jaarrekening 2005 zal hierop worden teruggekomen.

41. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

Aangezien dit project gefinancierd wordt uit de Interprovinciale Watergelden en er geen informatie over beschikbaar is, wordt het in dit jaarverslag niet behandeld.

42. Informatie Desk standaarden Water (IdsW)

Aangezien dit project gefinancierd wordt uit de Interprovinciale Watergelden en er geen informatie over beschikbaar is, wordt het in dit jaarverslag niet behandeld.

43. Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-2)

Aangezien dit project gefinancierd wordt uit de Interprovinciale Watergelden en er geen informatie over beschikbaar is, wordt het in dit jaarverslag niet behandeld.

2.7. Monitoring

44. Naar een (kosten-)effectieve monitoring (BEM-01)

Inhoud

Het project is opgedeeld in vier deelprojecten:

- deelproject A: Inventarisatie monitorings- en rapportageverplichtingen en –inspanningen;
- deelproject B: Formuleren van een toetsingskader;
- deelproject C: Toetsen van de monitoring- en rapportage- inspanning op nut, noodzaak en kosteneffectiviteit (naar een efficiëntere monitoring en rapportage);
- deelproject D: Datacommunicatie.

In 2004 is deelproject A goeddeels afgerond; het grootste deel van de inventarisatie is gedaan. De omvang bleek echter groter dan gedacht en ook de gewenste gedetailleerdheid ging verder dan gepland. Om de informatie overzichtelijk en toegankelijk te maken is er eerst een Accesdatabase gebouwd, die later is omgezet in een website. De website maakt de informatie nog toegankelijker, omdat er gezocht kan worden en selecties kunnen worden gemaakt.

Van de volgende tien thema's zijn zowel de rapportageverplichtingen als de monitoringsactiviteiten gedetailleerd in kaart gebracht:

1. Afval
2. Bodem- en grondwaterkwaliteit
3. Bodemverontreiniging & -sanering
4. Emissies industrie
5. Externe veiligheid
6. Geluid
7. Klimaatverandering/broeikasgassen
8. Lucht – emissies
9. Luchtkwaliteit
10. Milieu /duurzame ontwikkeling algemeen

Deze inventarisatie is te vinden op www.iporivm.nl en is voor '90%' compleet en correct. Er lopen nog diverse commentaarrondes. De thema's natuur&landbouw, landelijk gebied en water zijn (nog) niet in beeld gebracht, omdat bij resp. LNV, de ILG-monitoringgroep en VWS en RIZA projecten lopen die ook rapportageverplichtingen en monitoringactiviteiten inventariseren. Als deze inventarisaties zijn afgerond, worden ze in bovenstaande inventarisatie ingevoegd. De bedoeling is dat de inventarisatie op de website 'continu' wordt bijgehouden.

Begin 2005 zal een onderzoek worden gedaan naar het feitelijke gebruik van de rapportages en monitoringactiviteiten. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt in deelproject C, de feitelijke toetsing. In 2004 is verder nog gewerkt aan het Toetsingskader. Er ligt een concepttoetsingskader dat in 2005 zal worden uitgewerkt. Er is in het kader van PRISMA een vervolproject geformuleerd, waarin deelprojecten verder worden uitgevoerd. In 2005 zal de toetsing plaatsvinden en een voorstel worden uitgewerkt voor een 'kosteneffectieve' datacommunicatie.

Het gehele project zal worden afgerond met een rapport aan de Stuurgroep Samenwerking DGM-IPO-RIVM. Daarin zal een voorstel staan voor een effectievere en efficiëntere milieu-monitoring incl. een daartoe gebruikt datacommunicatiesysteem.

Projectleider is de heer Y. Brouwer van de provincie Fryslân.

Financiën

Voor dit project was een budget van € 60.000,-- beschikbaar. Er is een verplichting aangegaan van € 30.846,--. Het MBMW heeft op 13 januari 2005 besloten om het restantbudget ad € 29.154 over te hevelen naar 2005 teneinde een externe kracht die bezig is met de uitwerking van dit project langer in te huren.

45. Strategische monitoringskader (BEM-02)

Inhoud

De uitvoering van het project Strategische Monitoring Producten (SMP) is gestart in juni 2004. Met de Klankbordgroep SMP is de aanpak van het project bepaald en zijn mogelijkheden en beperkingen voor de ontwikkeling van SMP's geïnventariseerd. Met BOAG-M, BOAG-W en BALG zijn onderwerpen geselecteerd voor de Strategische Monitoring. In overleg met VROM en met de BALG is besloten om vooralsnog geen SMP's te ontwikkelen voor het landelijk gebied in verband met de te ontwikkelen ILG monitor. Een eerste schetsontwerp voor de Strategische Monitoring is vervaardigd in overleg met BOAG-M, BOAG-W, IVM en de Klankbordgroep SMP. Met BOAG-M en BOAG-W zijn vervolgens voor de geselecteerde onderwerpen uitwerkingen gemaakt van de SMP's. Op basis van de ervaringen in deze uitwerkingen is het ontwerp voor de Strategische Monitoring vervaardigd en na aanpassing door de Klankbordgroep SMP is een definitief voorstel voor Strategische Monitoring gemaakt. Dit voorstel is besproken in en geaccordeerd door IVM, BOAG-M en BOAG-W en vervolgens voorgelegd aan de IPO Adviescommissie Milieu, die het op 2 december 2004 heeft goedgekeurd. Na deze goedkeuring is begonnen met de ontwikkeling van het Implementatieplan Strategische Monitoring 2005. Dit plan is in december 2004 in concept gereed gekomen en zal begin 2005 achtereenvolgens worden voorgelegd aan IVM, BOAG-W, BOAG-M en IPO Adviescommissie Milieu. De planning is om het voorstel en het implementatieplan voor de Strategische Monitoring vervolgens voor te leggen aan het IPO Bestuur.

Het project is afgerond op de bestuurlijke goedkeuring na. Deze is gepland begin 2005, zodat het implementatietraject op tijd kan starten om in 2005 de Strategische Monitor te realiseren.

Het product is een bestuurlijk goedgekeurd voorstel voor Strategische Monitoring en een bestuurlijk goedgekeurd plan voor implementatie daarvan in 2005.

Interprovinciale toepassing is nog niet geschied, deze is gepland in 2005 na bestuurlijke goedkeuring van het voorstel en het implementatieplan voor Strategische Monitoring.

Projectleider is de heer J. Marijs van de provincie Flevoland.

Financiën

Dit project kende een budget van €80.000,--. Hieruit is een verplichting opgenomen van €66.640,--. Het restantbudget ad €13.360,-- valt vrij.

46. Samenwerkingsovereenkomst DGM/IPO/RIVM (BEM-03)

Inhoud

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen DGM, de provincies/IPO en het RIVM werden diverse activiteiten ontplooid.

In 2004 is het project "Naar een kosteneffectieve monitoring" (KEFM) gestart. Dit project is gericht op het doorlichten op zin en effectiviteit van de monitorings- en rapportageverplichtingen en – inspanningen op Europees, nationaal en provinciaal niveau voor de terreinen milieu, water en natuur. Hierbij is nauw samengewerkt met LNV en V&W. De inventarisatiestudie werd (vrijwel) afgerond. Verder werd een database en website ontwikkeld en een toetsingskader opgezet. Voor verdere informatie zie het separaat verslag BEM01/KEFM.

Binnen het samenwerkingsverband werd ook aandacht besteed aan de SGB-monitoring en aan de gewenste monitoringopzet van de in 2007 van start gaande ILG-regeling. Hiertoe werd de Fryslân-groep ingesteld, waarin vertegenwoordigers van DGM, DGR, LNV, provincies, MNP, Regiebureau-POP en EC-LNV deelnemen. In de loop van 2004 werden nadere procesafspraken gemaakt over de wijze van aanpak en een samenwerking tot stand gebracht met een LNV-groep, gericht op Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland. Naar verwachting zal de Fryslân-groep begin 2005 opgaan in de formeel door het ILG-Implementatieteam in te stellen ILG-monitoringgroep en zich daarmee onttrekken aan het formele samenwerkingsverband. Medio 2004 werd door IPO de in 2003 in onderlinge samenwerking gerealiseerde Prestatiemonitor 2001/2002 en de rapportage "Nuleffectmeting" formeel aangeboden aan de bewindslieden van VROM, LNV en V&W. De in onderlinge samenwerking gerealiseerde en op internet geplaatste Gebiedenatlas blijkt bij het RIVM/MNP één van de meest geraadpleegde documenten te zijn.

De samenwerking kreeg ook gestalte via de ingestelde SMP-Klankbordgroep. Zie verder separaat BEM03/SMP-verslag.

De gezamenlijke IPORIVM-website (www.iporivm.nl) werd geheel vernieuwd en kreeg een interactieve opzet. Zie verder separaat verslag BEM07/Interactieve datasystemen.

In oktober werd gezamenlijk een succesvol symposium georganiseerd gericht op de implementatie van het Aarhusverdrag. Hoofdconclusie daarvan was, dat voorkomen moet worden dat de burger wordt overstroomd met bergen ongerichte informatie. In dat kader werd gepleit voor de bouw van een gezamenlijk "milieu-portal". Dit idee is opgepakt en wordt momenteel verder uitgewerkt. Zie verder separaat verslag BEM09/Aarhus.

Gelet op de betrokkenheid van LNV en V&W bij diverse samenwerkingsprojecten is deze ministeries verzocht ook formeel te participeren in de samenwerking. Hierop is door beiden positief gereageerd en werd een vertegenwoordiger aangewezen voor begeleidingscommissie en Stuurgroep. Mede gelet op de voorgenomen verzelfstandiging van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) binnen het RIVM, is de Stuurgroep ook uitgebreid met een vertegenwoordiger van de directie "Milieu en Veiligheid" (MEV). De Stuurgroep is hierdoor nu als volgt samengesteld:

- Ype Brouwer (dir. Milieu prov. Friesland, namens IPO)
- Hugo von Meijenfeldt (directeur DGM/BWL)
- Kees de Ruiter (directeur Platteland LNV)
- Anita Wouters (directeur Water, V&W/DGW)
- Klaas van Egmond (dir. MNP)
- Reinout Woittiez (directeur RIVM/MEV)

Projectleider is de heer J. Marijs van de provincie Flevoland.

Financiën

Aan dit project was een bedrag van € 10.000,- toegekend. Er is een verplichting aangegaan van € 7.996,80. Het restantbudget ad € 2.003,20 valt vrij.

47. Project Implementatie Arhus (PRIMA) (BEM-09)

Inhoud

Het project is grotendeels uitgevoerd. De tweede fase van het project heeft bestaan uit de volgende elementen:

- handreiking en spoorboekje voor de betrokken overheden.
- Voorstel Inrichting helpdesk
- Informatie en communicatie
- Voorstel pilots in samenwerking met BZK
- Aandacht vragen voor eenduidige aanpak milieu-info in kader van de samenwerkingsovereenkomst DGM-IPO-RIVM

Het spoorboekje geeft aan wat de overheden in eigen huis in de tijd gezien geregeld moeten hebben om op Aarhus-proof te worden. De eerste versie werd in juni op het internet gezet. De handreiking geeft aan:

- wat te doen op het terrein van informatie op verzoek van burgers;
- hoe om te gaan met de actieve openbaarheid in relatie met het ambitieniveau van een overheid;
- een duiding van het omgaan met de kwaliteitscriteria voor milieu-informatie.

Na verkennende besprekingen is in de projectgroep geconcludeerd, dat Infomil gelet op haar takenpakket en expertise de beste instantie is om de helpdesk onder te brengen. Dit is gerealiseerd doordat DGM aan Infomil die opdracht heeft gegeven.

Naast de al genoemde website is op diverse wijzen aandacht gevraagd voor en informatie gegeven over het project en de gevolgen van de Aarhus-wetgeving op het gebied van milieu-informatie. Na een inventarisatie in de achterban zijn een tweetal mogelijke pilots, gericht op de actieve informatieverschaffing door de overheid, die invulling geven aan een hoger ambitieniveau dan op basis van de richtlijn minimaal vereist is.

Op het mini-symposium in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst is de kwaliteit van milieu-informatie nadrukkelijk aan de orde gesteld. "Vergelijkbaarheid" is een van de Aarhus-kwaliteitscriteria. Het idee een milieu-portal op dit gebied te starten is daar door RIVM neergelegd en zal in de stuurgroep van deze samenwerkingsovereenkomst nader aan de orde komen. Verder is dit een

van de aandachtspunten in het project “Kosteneffectieve monitoring” dat onder deze samenwerking wordt uitgevoerd.

Projectleider is de heer R. Groen van de provincie Zuid-Holland.

Financiën

Dit project kende een budget van €35.000,--. Door het ministerie van VROM is hier een bedrag van €33.766,-- aan toegevoegd. Uit het totale budget van €68.766,-- is een verplichting opgenomen van €67.533,--. Het restantbudget van €1.233,-- valt vrij.

48. Interactieve datasystemen (BEM-07)

Inhoud

In 2004 is het IPM-project Interactieve datasystemen uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de IPO-RIVM-site met de volgende onderdelen:

- Informatie-uitwisseling; bevorderen en stimuleren van de informatie-uitwisseling tussen provincies onderling en tussen provincies en kennisinstituten.
- Interacties; het uitwisselen en becommentariëren van conceptstukken en ideeën via de site, met daarnaast een vraag en aanbod mogelijkheid.
- Wie doet wat; toegankelijk en actueel overzicht van de overlegstructuren rondom IPO-Milieu, namen van voorzitters en secretarissen en waar men zich mee bezig houdt. Tevens verslagen en mogelijk relevante vergaderstukken.
- Gekoppelde sites; op basis van het Content Management System CMS van de IPO-RIVM-site zijn eigen sites te maken. Als eerste is een site gemaakt voor het project KEFM.

Met de toegevoegde nieuwe onderdelen wordt de IPO-RIVM-site vollediger en kan een waardevolle bijdrage worden geleverd aan het ontsluiten van informatie. Alle voor 2004 geplande activiteiten zijn gerealiseerd. Voor begin 2005 is nog een testfase voorzien. Aandachtspunt is, dat de kwaliteit en waarde van de site staat of valt met het actueel houden van informatie; daarnaast is structureel beheer en onderhoud van zowel de site als het CMS systeem noodzakelijk. Deze activiteiten zijn opgenomen in het Jaarplan 2005.

Projectleider is de heer M. Severijnen van de provincie Limburg.

Financiën

De MMW besloot op 22 januari 2004 om een bedrag ad €18.920,-- uit het budget 2003 over te hevelen naar 2004 ter financiering van dit project. Er is een verplichting aangegaan van €13.777,23. Het restantbudget ad €5.142,77 valt vrij.

2.8. Overige projecten

49. Koepelproject 2004 (Alders)

Inhoud

Er zijn interviews gehouden bij sleutelfiguren en er is een bijeenkomst georganiseerd voor de projectleiders. Op basis hiervan zijn een viertal projectoverschrijdende thema's gekozen waarvoor innovatieve werkwijzen worden ontwikkeld en uitgewisseld. Voorts is een innovatieatelier georganiseerd.

Financiën

Aan dit project was in eerste instantie een bedrag toegekend van € 50.000,-- De MMW heeft dit bedrag op 18 mei en 26 augustus 2004 verhoogd met respectievelijk €6.228,-- en €2.618,-- waardoor een totaalbedrag van €58.846,--. Voor dit gehele bedrag is een verplichting aangegaan.

50. Kerngroep Europees Milieubeleid ((EUR/KEM)

Inhoud

Eén van belangrijkste uitvoeringsactiviteiten betreft de verdere uitwerking van de matrix met prioritaire dossiers waardoor in één oogopslag is te zien hoe de voor de provincies relevante dossiers zich ontwikkelen. Voorts zijn de position papers voorbereid die het Interprovinciaal Overleg heeft uitgebracht over de thematische strategieën voor afval en bodem. Van belang om te noemen is voorts de inzet die gepleegd is op de zgn. DUIV-notities waarin is aangegeven hoe de samenwerking tussen de rijksoverheid en de decentrale overheden in het Europese besluitvormingsproces verbeterd kan worden. Hoogtepunt was de door de KEM georganiseerde reis naar Milaan en Florence. Dit is slechts een greep van de activiteiten die de KEM in 2004 heeft uitgevoerd. Een uitgebreid overzicht is terug te vinden in het jaarverslag 2004 van de KEM dat op 27 januari 2005 door de IPO-adviescommissie Milieu is vastgesteld.

Financiën

Voor de KEM is jaarlijks een werkbudget van €5.000,-- beschikbaar. In 2004 is voor €4790,25 een verplichting aangegaan. Het restantbudget ad €209,25 valt vrij.

51. (Secretariaat) Landelijk Overleg Milieuhandhaving

Inhoud

Dit project valt formeel niet onder de verantwoordingsplicht van de coördinator IPM. Omdat het project welt drukt op de kassiersfunctie van het IPM wordt hier kort op ingegaan. Het LOM is in 2003 van start gegaan en heeft een beleidsplan voor de periode 2003-2005 geschreven. Het secretariaat heeft zich bezig gehouden met redigeren van nota's en begeleiden van diverse projecten, organiseren van workshops en bijwonen van diverse overlegstructuren. Door het LOM is een jaarverslag 2004 opgesteld welke kan worden opgevraagd bij het secretariaat van het LOM.

Financiën

In het IPO-bestuur is op 15 mei 2003 de bereidheid uitgesproken om als gezamenlijke provincies voor een bedrag ad € 120.000,-- mee te betalen aan de personele- en huisvestingskosten van het LOM-secretariaat. Hiermee is uitvoering gegeven aan hiertoe gemaakte afspraak met de DUIV-partners. Van de € 240.000,-- die over de jaren 2003 en 2004 is ingezameld is € 220.370,11 via verplichtingen vastgelegd. Het restant ad €19.629,89 valt vrij.

52. Ondersteuning regiegroep handhaving en servicepunten handhaving.

Inhoud

Ook dit project valt formeel niet onder de verantwoordingsplicht van de coördinator IPM. Omdat het project welt drukt op de kassiersfunctie van het IPM wordt hier kort op ingegaan. Er is door het IPO opdracht verleend aan InfoMil voor het ondersteunen van de IPO regiegroep handhaving. Tevens is Infomil gevraagd een start te maken met het voorbereiden van een aantal themadagen. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt van de wensen bij de vijf deelnemende provincies van onderwerpen voor de themadagen. Ook is een inventarisatie gemaakt binnen InfoMil. In overleg met de regiegroep is besloten om de themamiddagen in het voorjaar van 2005 te houden.

Infomil heeft zich tot slot ook gericht op kennisopbouw en –uitwisseling. Op basis van de provinciale handhavingsplannen 2004 is een analyse opgesteld en zijn de drie Noordelijke provincies bezocht. De activiteiten zullen in 2005 doorlopen aangezien deze in 2004 niet meer zijn afgerond.

Aan SenterNovem is opdracht gegeven voor het faciliteren van regionale seph websites. Het uiteindelijke doel van het project is om acht regionale seph sites onder te brengen op dezelfde server als de website lim-info, zodat de beschikbare informatie op de verschillende websites eenvoudig uitgewisseld kan worden en beschikbaar is voor alle gebruikers. Van alle deelnemende SEPh's hebben in 2004 medewerkers de IPROX opleiding gehad bij SenterNovem te Den Haag en is begonnen worden met de omzetting van de websites. In vijf van de acht deelnemende provincies heeft de daadwerkelijke omzetting plaatsgevonden.

Financiën

De deelnemende provincies hebben voor dit project een bedrag van €101.000,- op de Kassiersfunctie IPM van het IPO ondergebracht. Voor het hele bedrag is in 2004 een verplichting aangegaan.

Hoofdstuk 3 Organisatie en Financiën

3.1. Organisatie

De grootste veranderingen die zich in 2004 hebben voorgedaan zijn de definitieve integratie van de Interprovinciale projectorganisatie milieu in het IPO-secretariaat en het opheffen van de MMW (definitief vastgesteld op 27 januari 2005 door de IPO-Adviescommissie Milieu). De taken van de MMW zijn overgenomen door het Managementberaad Milieu en Water. De belangrijkste reden om de MMW op te heffen was dat op het interprovinciale milieuterrein een drietal ambtelijke gremia actief waren die een sturende en adviserende rol hebben, te weten de Managementgroep Milieu en Water (MMW), het Managementberaad Milieu en Water (MBMW) en de Brede Overleg- en Adviesgroep Milieu (BOAG-M). In de praktijk leverde dit nog wel eens onduidelijkheden op en kon er sprake zijn van een inefficiënte werkwijze.

In 2004 waren de volgende gremia betrokken bij de uitvoering van het Interprovinciale milieuprogramma:

- **Managementgroep Milieu en Water**
De managementgroep milieu en water (MMW) bestond uit drie directeuren afgevaardigd vanuit het Directeurenberaad Milieu en Water (in 2004 waren dat Goumans van Zuid-Holland (voorzitter), de Groot (Overijssel) en Bloem (Noord-Brabant)) en de voorzitters van de interprovinciale vakberaden op milieuterrein en de voorzitter van het vakberaad Integraal Waterbeheer (de voorzitters van de vakberaden 'Bestuurlijke organisatie Waterbeheer' en 'Hoogwaterbescherming' en de voorzitter van de brede advies- en overleggroep water waren agendalid van de MMW). De rol van de MMW was die van overlegplatform en het invullen van het beheersmanagement binnen het interprovinciale milieuterrein.
- **Interprovinciale vakberaden**
Interprovinciaal zijn op het beleidsterrein milieu vijf vakberaden actief. Deze vakberaden hebben een platformfunctie, begeleiden interprovinciale trajecten waaronder interprovinciale projecten en begeleiden bestuurders in interprovinciale vertegenwoordigingen.
Het betreft de volgende interprovinciale vakberaden:
 1. Bedrijven en milieu. Werkterrein o.a. emissieregistratie, preventie en hergebruik, vergunningverlening en handhaving, coördinatie industrie, energie, veiligheid en afval.
 2. Stedelijk gebied en milieu. Werkterrein o.a. lucht, geur, geluid, gevaar, hinder, duurzame bedrijfsterrains, mobiliteit.
 3. Landelijk gebied en milieu. Werkterrein o.a. gebiedenbeleid, ammoniak, stiltegebieden, biologische landbouw, natuureducatie.
 4. Bodem. Werkterrein o.a. bodembescherming, bodemsanering, actief bodembeheer, gasfabriekterreinen.
 5. Monitoring. Werkterrein monitoring.
- **Managementberaad Milieu en Water**
Het managementberaad richt zich met name op strategische onderwerpen en wat de gevolgen hiervan zijn in termen van personeel, informatie, organisatie en financiën. Voorts is het managementberaad, waarin de directeuren van de provinciale diensten Water en Milieu zitten, verantwoordelijk voor de inzet van voldoende provinciale capaciteit voor de uitvoering van interprovinciale milieuactiviteiten.
- **Brede Overleg- en Adviesgroep Milieu**
De BOAG is het ambtelijke voorportaal voor de advisering naar de bestuurlijke adviescommissie en moeten zorgen voor transparantie (eenduidige structuur), draagvlak (goede uitwisseling en wisselwerking tussen het IPO en de provincies), deskundigheid (kwalitatief goede advisering) en aansluiting bij prioritaire beleidsthema's (aansluiten bij IPO-jaarplan).

- **Werk- en projectgroepen**
Door het bredere werkkterrein is er de behoefte om in kleiner verband een onderwerp nader uit te werken of een advies voor te bereiden. Om in deze behoefte te voorzien worden ad hoc een werkgroep aan een vakberaad toegevoegd. Daarnaast worden op ad-hoc basis projectgroepen in het leven geroepen die zich richten op de uitvoering van een interprovinciaal milieuproject.
- **IPO-secretariaat**
Op het IPO-secretariaat hebben de medewerkers die zich met Milieu bezighouden een taak gehad bij de uitvoering van het interprovinciale milieuprogramma. Alle IPO-medewerkers waren aan een project verbonden en fungeerden als centraal aanspreekpunt voor alle gremia die bij de uitvoering van het milieuprogramma betrokken waren. Daarnaast was één van de medewerkers van het IPO-secretariaat algeheel verantwoordelijk voor het interprovinciale milieuprogramma 2004 (planning en controlfunctie).

3.2. Financiën

Sinds 1 januari 1995 wordt de specifieke uitkering die de provincies voor de uitvoering van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) ontvangen, jaarlijks overgeheveld naar het Provinciefonds. Het ging daarbij om een bedrag van 32,8 miljoen gulden.(ca. 15 miljoen euro). Tegelijkertijd werd overeengekomen dat de provincies per jaar maximaal 8% van dat bedrag beschikbaar stellen ten behoeve van de uitvoering van het interprovinciale milieubeleid. Dit percentage is ook voor 2004 vastgesteld.

In de volgende tabel zijn de bijdragen van de afzonderlijke provincies aan de interprovinciale IPM-middelen voor 2004 aangegeven.

Te verdelen: 1.194.308,00

Dat betekent per provincie:

	Nominaal:	Procenten:
Groningen	47.414	3,970
Friesland	67.120	5,620
Drenthe	70.464	5,900
Overijssel	84.438	7,070
Gelderland	167.084	13,990
Utrecht	59.954	5,020
Noord-Holland	134.837	11,290
Zuid-Holland	152.035	12,730
Zeeland	57.207	4,790
Noord-Brabant	164.576	13,780
Limburg	144.631	12,110
Flevoland	44.548	3,730
	1.194.308	100,000

3.3. Toelichting jaarrekening 2004

In 2003 bestond de jaarrekening nog uit twee onderdelen te weten: de bureaustkosten van de interprovinciale projectorganisatie milieu en de kassiersfunctie IPM. Aangezien de Interprovinciale Projectorganisatie Milieu vanaf 2004 onderdeel uitmaakt van het IPO-secretariaat zijn de personeelskosten van het voormalige IPM-bureau niet meer apart geboekt en zijn deze terug te vinden in de 'normale' IPO-begroting en rekening.

Dit houdt in dat alleen nog een overzicht wordt gegeven van de milieugerelateerde geldstromen waarvoor het IPO-secretariaat een kassiersfunctie had. Het gaat hierbij niet alleen om de van de provincies ontvangen bijdragen voor in 2004 uitgevoerde interprovinciale projecten maar ook om extra budgetten die door de provincies dan wel door het ministerie van VROM aan het IPO zijn overgemaakt. Hierbij gaat het met name om: Wbb-gelden, PEM-gelden, financiering LOM-secretariaat en ondersteuning regiegroep handhaving en servicepunten handhaving.

3.4. Kassiersfunctie IPM

	2004	begroot 2004	gew begr 2004	2003
Toegerekende indirecte kosten				
Vergaderkosten (1)	32.092	51.689	51.689	21.401
Reis- en verblijfkosten	0	0	0	0
Communicatie etc.(2)	38.587	104.239	104.239	11.256
Externe adviezen extra budget (3)	983.468	847.692	847.692	341.099
Externe adviezen Wbb (4)	507.637	p.m.	414.412	83.514
Externe adviezen LOM (5)	194.526	0	100.840	13.401
Externe adviezen PEM (6)	4.742	0	40.820	50.689
Sub-totaal	1.761.052	1.003.620	1.559.692	521.360
Door te schuiven BTW	226.032	190.688	288.586	76.096
Totaal toegerekende kosten	1.987.084	1.194.308	1.848.278	597.457

Totaal lasten IPM	1.987.084	1.194.308	1.848.278	597.457
--------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Baten				
Bijdragen provincies (7)	3.943.740	1.194.308	1.807.458	2.579.596
voortuont./nog te ontvangen bijdr.(8)	-2.037.392	0	0	-2.041.663
Bijdragen andere overheden (9)	80.672	0	40.820	59.525
Diverse baten	64	0	0	0

Totaal baten	1.987.084	1.194.308	1.848.278	597.457
---------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Toelichting Kassiersfunctie IPM

1. De post vergaderkosten zijn €19.597,-- (ca. 38%) onder de raming gebleven. De voornaamste reden hiervan is dat kritischer is gekeken naar de vergaderlocaties en dat de verschillende interprovinciale groepen zoveel als mogelijk gebruik hebben gemaakt van de eigen provinciehuizen.
2. De post Communicatie etc. is met een bedrag €65.652,-- (ca. 63%) onderschreden. Dit kan voor een deel worden verklaard door de richtlijn dat publicaties die voortvloeien uit interprovinciale projecten uit het budget van het betreffende project dienen te worden bekostigd. Echter ook in 2003 was deze post voor ca. 63% onderschreden. Bij het opstellen van PRISMA 2005 was enigszins voorzien dat deze post structureel te hoog wordt begroot en

- het geraamde bedrag is daarom enigszins naar beneden bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling zal voor PRISMA 2006 nog forser zijn.
3. De post externe adviezen i.c. het totale budget voor de interprovinciale milieuprojecten is in 2004 met een bedrag van € 135.776,- (ca. 16%) overschreden. Deze overschrijding is te wijten aan de overboeking van een aantal verplichtingen uit voorgaande jaren.
 4. Dit betreft de Wbb-gelden die de provincies in het kader van de kassiersfunctie bij het IPO hebben ondergebracht. Over de besteding van de middelen wordt verantwoording afgelegd in het vakberaad Bodem (BOOG). De niet bestede Wbb-middelen vloeien terug naar de provincies.
 5. De overschrijding is te wijten aan de overboeking van een aantal verplichtingen uit 2003.
 6. Dit betreft de bijdrage die het IPO namens de 12 provincies heeft ontvangen van VROM inzake het project 'Energie in de milieuvergunning'. Het restantbedrag ad € 248.529,08 dient voor dit specifieke project gereserveerd te blijven. Het bedrag dat uiteindelijk niet benut zal worden, vloeit terug naar het ministerie van VROM.
 7. Het totaal door de provincies aan het IPO betaalbaar gestelde bedrag voor 2004 in het kader van de Kassiersfunctie IPM bedraagt € 3.943.740,-. Dit bedrag is opgebouwd uit het reguliere budget voor 2004 (€ 1.194.308), de overlopende budgetten van voorgaande jaren (€ 1.323.727,38), een budget ad € 80.000,- uit Noord-Brabant voor het project OM-09, de provinciale bijdragen voor het LOM-secretariaat in 2004 (€ 120.000) alsmede het overlopend budget 2003 (€ 106.598,-), de Servicepunten Handhaving (€ 101.000,-), de Wbb-gelden (€ 493.150,-), de 'PEM'-gelden (€ 337.687,41) en restantbudgetten uit voorgaande jaren (€ 187.269,65).
 8. De Kassiersfunctie IPM sluit in 2004 met een batig saldo van € 2.037.392,-. In dit batige saldo zijn de vooruitontvangen baten opgenomen van het reguliere budget en de andere geldstromen waarvan het IPO de kassiersfunctie voert. Tegenover dit 'batig' saldo staat echter ook voor € 1.115.555,- aan geregistreerde verplichtingen. In dit bedrag zit eveneens opgenomen de bedragen van niet bestede budgetten 2004 die overgeheveld zijn naar 2005 teneinde deze projecten te kunnen afronden. Deze bedragen zijn op 13 januari 2005 door het Managementberaad Milieu en Water hiervoor geoormerkt. Ook zit in het batige saldo een bedrag van € 30.434,- aan niet bestede Wbb-middelen 2004 dat, om te voldoen aan de bepalingen van de Wet Bodembescherming, terug wordt gestort naar de provincies.
 9. Dit betreft de van VROM ontvangen bijdragen voor het project 'Energie in de milieuvergunning' en 'implementatie Aarhus' en de bijdrage van de Unie van Waterschappen voor de huur van het LOM-secretariaat.

3.5. Totaaloverzicht IPM-verplichtingenadministratie 2004

Voor uitvoering van de projecten was in 2004 per saldo €1.000,000,-- voorhanden verhoogd met het saldo IPM 2003 van €366.897,-- en een bijdrage van Noord-Brabant van €80.000,-- (voor het project OM-09) In totaal was dus een bedrag ad € 1.446.897 beschikbaar. Rekening houdend met een medefinanciering door het ministerie van VROM van €33.766,-- was in totaal een projectbudget van €1.480.663,-- ter beschikking.

Daarvan is een bedrag van € 1.142.796,-- aan opdrachten in 2004 verstrekt. Het resterend projectbudget 2004 bedraagt €337.867,--

Van de verstrekte opdrachten is in 2004 een bedrag van €714.459 (62,5%) betaald. Aan uitstaande verplichtingen staat nog een bedrag open van €428.337 (37,5%).

Van het restend projectbudget 2004 ad €337.867,-- wordt op grond van het besluit van het MBMW van 13 januari 2005 een bedrag van €293.557,47 overgeboekt naar het boekjaar 2005 ter bekostiging van een aantal in 2004 gestarte maar in 2005 af te ronden projecten. Het betreft de volgende projecten:

- Sturing op duurzame plattelandsontwikkeling (OM-09)	€ 74.449,62
- Kosteneffectieve monitoring (BEM-01)	€ 29.154,00
- Nazorg stortplaatsen (AF-04A)	€ 49.801,75
- Workshop landelijk gebied en milieu (OM-02/BO-9B)	€ 32.986,10
- PreDo	€ 10.000,00
- Depot +	€ 60.000,00 (extra budget)
- Wm-rapportage vergunningverlening en handhaving 2005	€ 27.000,00 (extra budget)
- inventarisatie bevorderen biologische landbouw via RO-lijn (BO-24)	€ 8.000,00 (extra budget)
- ont koppeling milieu en economie (BE-03)	€ 2.166,00 (extra budget)